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IZVLEČEK 
V nalogi na konkretnem primeru odstranitve proizvodnega objekta in nove gradnje 
proizvodno-poslovnega objekta investitorja Kovit projekti d.o.o., Trbovlje, predstavljam potek 
procesa pridobivanja ustreznih dovoljenj za gradnjo in uporabo objekta ter izdelavo potrebne 
dokumentacije kot osnovo za njuno pridobivanje. V uvodu opozorim na težave, s katerimi se 
večkrat srečuje investitor pri zagotavljanju sredstev za realizacijo načrtovane gradnje, in 
prikažem vlogo države pri pomoči za realizacijo investicij, ki vplivajo na višjo rast bruto 
domačega proizvoda, zmanjšujejo nezaposlenost in s tem zagotavljajo višjo kakovost 
življenja. V nadaljevanju povzemam iz ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s spremembami in 
dopolnitvami) in Pravilnika o projektni dokumentaciji (UL RS št. 55/2008) določila, ki se 
nanašajo na gradnjo industrijsko-proizvodnega in poslovnega objekta. Opisan je postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja in predstavljeni sestavni deli potrebne projektne 
dokumentacije. Obrazloženo je, kako je dokumentacija usklajena z določili občinskega 
prostorskega izvedbenega akta, ki velja za obravnavano območje urejanja, kar je osnova za 
načrtovanje investicije na zemljišču predvidene gradnje. Opisan je postopek pridobivanja 
uporabnega dovoljenja in navedena potrebna projektna dokumentacija ter njena vsebina. 
Prikazane so spremembe, nastale med gradnjo, postopek tehničnega pregleda in namen 
pridobljenega uporabnega dovoljenja. V zaključnih ugotovitvah skušam navesti nekaj težav, 
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s katerimi se pri pridobivanju dovoljenj srečujeta investitor in projektant. Prikažem svoje 
slabe in dobre izkušnje pri tem ter navedem nekatere izboljšave, za katere menim, da bi jih 
bilo potrebno upoštevati za zboljšanje obstoječega sistema pridobivanja ustreznih dovoljenj. 
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ABSTRACT 
 
In my thesis I have presented the process of acquiring the necessary building and usage 
permit for the building as well as the making of the required documentation which is 
necessary in the process of acquiring for the building and usage permit. My research is 
based on a concrete example: removing of the manufacturing building and building of a new 
construction of a manufacturing commercial building by the Kovit projekti d. o. o., Trbovlje 
(Kovit projects Ltd., Trbovlje) investors. 
In the introductory part of my thesis I have pointed out the problems which are often 
encountered by the investors when insuring the funds for the realization of the planned 
building. I have also presented the role of the state in helping realizing the investments which 
have a great influence on the higher gross domestic product growth as well as reduce 
unemployment and by that ensure a higher quality of life. 
In the main part of my thesis I have summed up the provisions which refer to the building of 
an industrial manufacturing and business building from the ZGO-1 law and regulations. I 
have described the process of acquiring the building permit and have presented the 
component parts of the necessary project documentation and have listed in which way the 
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documentation is coordinated with the municipal spatial executive instrument which is valid 
for the treated area of arranging, which is furthermore the base for the investment planning 
on the land of the anticipated building. 
Moreover, I have described the process of acquiring the usage permit and all the necessary 
documentation and its content. I have also pointed out the changes which have occurred 
during the process of building, the process of technical examination and the purpose of the 
acquired building permit. 
In my final findings I have tried to present a few problems which the investor as well as the 
design engineer run into while acquiring all the necessary permits. I have listed the bad as 
well as the good experiences while working on my research project and have furthermore 
pointed out a few improvements which I believe would be good to acknowledge in order to 
improve the existing system of acquiring the appropriate permits. 
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1 UVOD 
 
Za dosego večje kakovosti življenja in za višjo rast bruto domačega proizvoda v manj razvitih 
članicah Evropske unije je iz njenih skladov tudi za Slovenijo namenjenih kar nekaj finančnih 
spodbud za hitrejši ekonomski razvoj. Zato se z javnimi razpisi pozovejo investitorji, ki 
nameravajo svoje obrate razširiti, posodobiti ali na novo ustanavljati, da se javijo na te 
natečaje za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev kot pomoč pri investiciji.  Vendar je 
največkrat pogoj razpisa, da imajo že vsa potrebna dovoljenja za začetek gradnje. Ker so 
razpisni roki po navadi precej kratki, investitorji pa iz ekonomskih razlogov nimajo vedno  
ustrezne dokumentacije »na zalogi«, je največkrat treba v zelo kratkem času pridobiti vso 
potrebno dokumentacijo in ustrezna dovoljenja, da lahko uspešno sodelujejo na takšnem 
natečaju. Da je gradnja industrijskih, proizvodnih in poslovnih prostorov tako z vidika razvoja 
gospodarstva kot tudi z vidika pridobivanja novih delovnih mest zelo pomembna, se nekateri 
posamezniki dobro zavedajo. Zato so pripravljeni pomagati, da s skupnimi močmi v tesnem 
sodelovanju investitorja, z njegove strani izbranega projektanta, soglasodajalcev, upravnih 
delavcev in drugih udeležencev pride čim prej do potrebnega dovoljenja za gradnjo in nato 
do uporabnega dovoljenja za obravnavani objekt. To investitorju omogoči pridobitev 
prepotrebnih sredstev za izvedbo investicije in čimprejšnji začetek obratovanja v 
novozgrajenih prostorih. 
 
Takšno situacijo predstavlja primer v nalogi. 
 
Po zapiranju Rudnika Trbovlje in vzporedno opuščanje drugih dejavnosti, povezanih z 
rudarstvom, je v območju Zasavja (Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Zagorje) nastala velika 
brezposelnost in začela sta pešati razvoj in gospodarska moč tega nekdaj industrijsko močno 
razvitega območja. 
 
Gospodarsko in industrijsko močno razviti zasavski revirji bistveno prispevajo tudi k razvoju 
celotnega gospodarstva Slovenije. Zato je Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in 
tehnologijo objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali 
ohranjajo delovna mesta na območju občin Trbovlje, Hrastnik, Radeče in Zagorje za obdobje 
2014–2015 s ciljem zmanjšati zaostanek v razvoju ter omogočiti nova delovna mesta in 
zaposlovanje ter zagon novih inovativnih podjetij. Predmet javnega razpisa je bilo 
sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi 
obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali 
proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, 
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diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno 
investicijo. Pogoj za sodelovanje je bilo pravnomočno veljavno gradbeno dovoljenje, izdano 
najkasneje na dan oddaje vloge. Razpis je bil objavljen 21. 3. 2014, popolne vloge pa je bilo 
treba oddati do 28. 4. 2014 do 12. ure. Ker je bil rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev 
zelo kratek, praktično le dober mesec dni, pravnomočnega gradbenega dovoljenja pa 
investitor še ni imel, je bilo za investitorja zelo pomembno, da si najde resnega projektanta, 
ki mu bo pripravil kvalitetno projektno dokumentacijo v najkrajšem možnem času in pri tem 
intenzivno sodeloval najprej s soglasodajalci pri pridobivanju njihovih soglasij, nato pa še z 
upravnim delavcem pri izdaji gradbenega dovoljenja. Investitor se je po iskanju 
najugodnejšega ponudnika po presoji in pregledu referenc odločil za projektantsko podjetje 
Prerez in mu poveril izdelavo projektne dokumentacije ter ga pooblastil za pridobivanje 
ustreznih soglasij kot tudi gradbenega dovoljenja in kasneje še uporabnega dovoljenja. 
 
V nalogi je predstavljena zakonska regulativa, ki velja za gradnjo industrijskih objektov, 
izdelavo in vsebino projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev ustreznih dovoljenj, 
postopke njihovih pridobivanj ter problematiko, s katero se pri tem srečujemo. 
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2 NAMEN NALOGE, OPIS OBRAVNAVANEGA OBJEKTA, VIRI PODATKOV IN ČAS 
OBRAVNAVE TER METODA DELA 
 
2.1 Namen diplomske naloge 
 
Namen diplomske naloge je predstavitev trenutno veljavne zakonodaje s področja graditve 
objektov, tj. zakona in pravilnika o projektni dokumentaciji ter njunih podrobnih vsebin, in to 
uporabiti na konkretnem primeru proizvodno-poslovnega objekta Kovit v Trbovljah. Prikazati 
želim sam postopek izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega in 
uporabnega dovoljenja z vidika odgovornega vodje projekta, ki ima na skrbi celoten proces 
dela. V želji, da bi bili postopki za pripravo dokumentacije in pridobitev ustreznih dovoljenj 
hitrejši, je prikazano, kakšno mora biti sodelovanje med vsemi udeleženci, ki nastopajo pri 
izdelavi projektne dokumentacije in pridobivanju ustreznih dovoljenj za gradnjo in uporabo 
objekta.  
 
2.2 Obravnavani gradbeni objekt 
 
Obravnavana gradnja predstavlja rušitev obstoječega objekta in izvedbo nove gradnje 
proizvodno-poslovne zgradbe. Po odstranitvi manjšega dotrajanega objekta je investitor 
približno na tem mestu zgradil nov objekt za izdelavo in montažo kovinskih izdelkov, del 
stavbe pa je namenil za vodenje poslovnega procesa. 
 
2.3 Viri podatkov in čas obravnave 
 
Podatki, uporabljeni v diplomski nalogi, so zbrani iz različnih virov, predvsem iz Zakona o 
graditvi objektov (UL RS št. 102/04, 126/07, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15; v 
nadaljevanju ZGO-1), Pravilnika o projektni dokumentaciji (UL RS št. 55/2008; v nadaljevanju 
PPD) in samega projekta za Novogradnjo industrijsko-poslovnega objekta Kovit št. 07/14, 
izdelanega v družinskem podjetju Prerez, d.o.o. 
 
Vsa dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, je bila 
izdelana v letu 2014, upoštevani in obravnavani zakonodajni predpisi pa so veljavni tudi še v 
letu 2016. 
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2.4 Metoda dela 
 
Diplomska naloga prikazuje postopek in analizo izdelave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Vključuje pregled bistvenih vsebin s 
področja graditve objektov in podzakonskih predpisov, povezanih s pripravo projektne 
dokumentacije. Uporabljene pa so predvsem osebne izkušnje, pridobljene z delom pri 
pripravi projektne dokumentacije in v stiku z upravnimi delavci, ki so vodili postopke za 
pridobitev zaprošenih dovoljenj na upravnih enotah. Vodilo diplomskega dela je tudi 
predstaviti potek priprave dokumentacije s strani odgovornega vodje projekta, ki je zadolžen, 
da ves čas priprave projektne dokumentacije skrbi za medsebojno usklajenost vseh načrtov 
in ustreznih elaboratov v projektu. Njegova naloga je tudi skrb za pridobitev vseh soglasij, ki 
so potrebna za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo in uporabo objekta ter so zakonsko 
predpisana. Pri tem mora upoštevati, da so v projektni dokumentaciji upoštevane vse 
bistvene zahteve, ki so navedene v 1. odstavku 9. člena ZGO-1  (UL RS št. 102/04 s 
spremembami in dopolnitvami), tako da bo v projektu obravnavana gradnja zanesljiva. Vse to 
mora biti dokazano z načrti in elaborati, ki jih odgovorni vodja projekta določi kot sestavni del 
projektne dokumentacije. Vse to odgovorni vodja projekta potrdi z izjavo, ki jo priloži v vodilni 
mapi v projektu. V vodilni mapi tudi opiše usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki veljajo 
za obravnavano območje gradnje. Za pripravo in sprejem izvedbenih prostorskih aktov so po 
ustavi pristojne lokalne skupnosti, vsaka za svoje območje upravljanja, njihova določila pa 
mora projektant obvezno upoštevati.  
 
V skladu s 1. odstavkom 27. člena ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s spremembami in 
dopolnitvami) odgovornega vodjo projekta izbere investitor, in sicer enega izmed odgovornih 
projektantov načrtov v projektu. Po navadi je to odgovorni projektant načrta arhitekture, ki je 
tudi avtor idejne zasnove objekta.      
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3 OPIS GRADNJE IN PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
3.1 Splošno 
 
Obravnavani gradbeni objekt leži v Občini Trbovlje, ki je rudarsko mesto z močno razvito 
kovinarsko predelovalno industrijo. Ker je rudniška dejavnost v opuščanju, se občina trudi, da 
bi v nadomestilo dobila čim več drugih proizvodnih obratov, predvsem kovinarske dejavnosti, 
ki ima tradicijo na njenem teritoriju. 
 
S strani občine je bil izdelan ureditveni načrt za območje industrijske cone RGD Rudnika 
Trbovlje v zapiranju, ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja P 
7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja št. 10/02, 5/04, 16/04, 13/05). Ureditveni načrt določa 
namensko rabo za to območje, in sicer za proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti, ter 
opredeljuje merila in pogoje za posege na obstoječih že zgrajenih objektih kot tudi za gradnjo 
novih objektov. 
 
Investitor se ukvarja s kovinarsko predelovalno dejavnostjo, ustanovil je industrijsko družbo 
Kovit projekti d.o.o., in že ima v industrijski coni Rudnika Trbovlje proizvodne obrate. Ker 
namerava svojo proizvodnjo posodobiti in povečati, se je odločil, da bo odstranil manjši 
dotrajani proizvodni objekt in približno na istem mestu zgradil večjo poslovno-proizvodno 
zgradbo za izdelavo in montažo kovinskih izdelkov, vse pod pogoji ter določili prostorskega 
izvedbenega akta, ki so določeni za obravnavano območje urejanja industrijske cone P 7/1 – 
Nasipi. 
 
Za nameravani poseg je potreboval gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju GD), ki mu je 
omogočilo izvedbo del. Po dokončani gradnji pa je moral pridobiti še uporabno dovoljenje (v 
nadaljevanju UD). Dovoljenja izdaja upravna enota na osnovi ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s 
spremembami in dopolnitvami). Za pridobitev gradbenega dovoljenja je bilo potrebno izdelati 
projektno dokumentacijo (v nadaljevanju PGD), za uporabno dovoljenje projekt izvedenih 
delih (v nadaljevanju PID) in Dokazilo o zanesljivosti objekta (v nadaljevanju DZO). 
Dokumentacijo za PGD in PID lahko izdela podjetje, registrirano za projektantsko dejavnost, 
DZO pa izvajalec del. Investitor se je odločil, da naroči projektno dokumentacijo za gradbeno 
in uporabno dovoljenje (PGD in PID) pri družinskem podjetju Prerez, ki se ukvarja tudi s 
projektiranjem, DZO je izdelal izvajalec del. 
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Investitor je lastnik industrijskega kompleksa, ki zajema zemljišča s parc. št. 1397/46, 
1397/234, 1397/235, 1397/236, 1397/237, 1397/241, 1397/247, 1397/257, 1397/258, 
1397/555, 1397/568, 1397/625, 1758/1 k. o. Trbovlje (gradbena parcela). Na zemljišču parc. 
št. 1397/625 k. o. Trbovlje je investitor odstranil manjši dotrajani proizvodni objekt in približno 
na istem mestu zgradil novo proizvodno-poslovno zgradbo za izdelavo in montažo kovinskih 
izdelkov. Gradnja zajema zemljišča s parc. št. 1397/625, 1397/247, 1397/555 in 1397/235 k. 
o. Trbovlje. Zemljišče je zazidano stavbno in je že bilo komunalno opremljeno. Gradbena 
parcela je dostopna z javnega cestnega omrežja. 
Novo zgrajena proizvodno-poslovna stavba predstavlja dve zaključeni ločeni celoti, in sicer: 
– I. samostojna zaključena celota: proizvodni del in  
– II. samostojna zaključena celota: poslovni del.  
Obe predstavljata funkcionalni nepovezani samostojni enoti, ki lahko poslujeta neodvisno 
druga od druge. Pomožni prostori za zaposlene v proizvodnem delu so zagotovljeni v 
sosednjem objektu v neposredni bližini. Obe enoti sta tudi samostojna požarna sektorja. 
 
3.2 Priprava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje 
 
Za gradnjo novega objekta in odstranitev objekta je v skladu s 3. členom ZGO-1 (UL RS št. 
102/04 s spremembami in dopolnitvami) potrebno predhodno pridobiti vsa dovoljenja za 
gradnjo. 
 
Za pridobitev GD je potrebno izdelati projekt v skladu s PPD (UL RS št. 55/2008), ki 
podrobneje predpisuje samo vsebino projekta in določa, katere načrte je potrebno izdelati za 
posamezne vrste gradenj. Med projektiranjem je potrebno zagotoviti skladnost objekta s 
prostorskim aktom, ki velja na obravnavanem območju predvidene gradnje. Ker se 
nameravana gradnja priključuje na objekte javne infrastrukture je potrebno v fazi izdelave 
projekta pridobiti projektne pogoje oziroma soglasja za priključitev na naprave v upravljanju 
oziroma lasti pristojnih soglasodajalcev.  
 
3.3 Priprava projektne dokumentacije za uporabno dovoljenje 
 
Po dokončani gradnji lahko investitor vloži zahtevo za izdajo UD. Pogoj za izdajo 
uporabnega dovoljena je končana gradnja, izdelana dokumentacija za PID in predložena 
izjava odgovornega nadzornika in odgovornega vodje projekta, da je gradnja v skladu z 
gradbenim dovoljenjem.  
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Slika 1: Geodetski posnetek obstoječega stanja pred gradnjo  
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4 ANALIZA POSTOPKA PRIDOBIVANJA GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA 
NOVOGRADNJO PROIZVODNO-POSLOVNEGA OBJEKTA 
 
4.1 Splošno 
 
ZGO-1 predpisuje vrste projektnih dokumentacij, načrtov, način pridobitve, izdelovanja in 
revidiranja, medtem ko podrobnejšo vsebino dokumentacije določa PPD. 
 
4.2 Vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
V skladu s PPD obravnavani projekt PGD za rušitev in novogradnjo zajema: 
– vodilno mapo, 
– načrt arhitekture, 
– načrt gradbenih konstrukcij, 
– načrt odstranitve objekta, 
– načrt električnih inštalacij in opreme, 
– načrt strojnih inštalacij in opreme,  
– tehnološki načrt in 
– elaborate: gradbena fizika, zasnova požarne varnosti, zaščita pred hrupom v stavbah, 
geodetski načrt, geomehansko poročilo. 
 
4.2.1 Vodilna mapa 
 
Vodilna mapa vsebuje potrebne podatke, ki so podrobneje opisani v PPD in so za 
obravnavani primer predstavljeni v Preglednici 1.  
 
Preglednica 1: Splošni podatki o objektu in soglasjih 
Zahtevnost objekta manj zahtevni objekt 
Klasifikacija celotnega 
objekta 
125 (industrijske stavbe in skladišča) 
12510 (industrijske stavbe) 
Klasifikacija 
posameznih delov 
objekta 
Delež v skupni uporabni površini objekta Šifra podrazreda 
100% 12510 (industrijske stavbe) 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 1 
 
Druge klasifikacije 
Požarno manj zahtevna stavba. 
Upoštevane so tehnične smernice iz 7. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah 
(UL RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07). 
Upoštevana je Tehnična smernica TSG-N-002 na osnovi 13. člena Pravilnika o 
zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (UL RS št. 41/2009). 
Upoštevana je Tehnična smernica TSG-N-003 na osnovi 11. člena Pravilnika o zaščiti 
stavb pred delovanjem strele (UL RS št. 28/2009). 
Stavba je projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-005 Zaščita pred hrupom 
v stavbah – 7. člen Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah  (UL RS št. 10/2012). 
Stavba je projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-1-004 Učinkovita raba 
energije – 5. člen Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS št. 52/2010). 
Objekt bo mehansko odporen in stabilen, račun gradbenih konstrukcij je izdelan po 
evrokodu. Upoštevani so tudi vsi ostali tehnični predpisi in standardi. 
Navedba 
prostorskega akta 
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 
13/86, 13/98). 
Družbeni plan Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 20/86, 13/98). 
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja P 7/1 – Nasipi (Uradni vestnik 
Zasavja št. 10/02, 5/04, 16/04, 13/05). 
Lokacija Nasipi, Občina Trbovlje 
Seznam zemljišč z 
nameravano gradnjo 
Celotni kompleks Kovit projekti: parc. št. 1397/46, 1397/234, 1397/235, 1397/236, 
1397/237, 1397/241, 1397/247, 1397/257, 1397/258, 1397/555, 1397/568, 1397/625, 
1758/1  k. o. 1871 – Trbovlje 
Rušitev objekta: parc. št. 1397/625 k. o. Trbovlje 
Nova gradnja: parc. št. 1397/625, 1397/247, 1397/555 in 1397/235 k. o. Trbovlje 
 Relativne višinske kote etaž P: ± 0,00 
K: –4,55 m 
P: ± 0,00 
1N: + 4,15 m 
2N: + 7,55 m 
Seznam zemljišč, po 
katerih potekajo 
priključki na javno 
gospodarsko 
infrastrukturo 
Vodovod: nov objekt bo priključek na interno vodovodno omrežje na zemljišču parc. 
št. 1397/625 k. o. Trbovlje in poteka po zemljišču parc. št. 1397/625 k. o. Trbovlje. 
Priključek celotnega proizvodnega kompleksa na javno vodovodno omrežje je 
obstoječi in se zaradi posega ne spreminja, merilno mesto ostane nespremenjeno. 
Fekalna kanalizacija: obstoječe mesto priklopa na zemljišču parc. št. 1397/333 k. o. 
Trbovlje poteka po parc. št. 1397/333, 1397/563 in 1397/555 k. o. Trbovlje. 
Meteorna kanalizacija: obstoječe mesto priklopa na zemljišču parc. št. 1397/563 k.  
o. Trbovlje, poteka po parc. št. 1397/563 in 1397/555 k. o. Trbovlje. 
Elektrika: mesto priklopa na zemljišču parc. št. 1397/568 k. o. Trbovlje (TP Kovit), 
poteka po parc. št.1397/568, 1397/555, 1397/247 in 1397/625 k. o. Trbovlje. 
TK omrežje: nov objekt bo priključek na interno TK-omrežje na zemljišču parc. št. 
1397/235 k. o. Trbovlje in poteka po zemljišču parc. št. 1397/235 in 1397/625 k. o. 
Trbovlje. 
Seznam zemljišč, po 
katerih poteka 
priključek na javno 
cesto 
Obstoječi priključek na lokalno cesto LK423121 parc. št. 1859/1 k. o. Trbovlje 
 
se nadaljuje … 
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Navedba soglasij in 
soglasij za priključitev 
Soglasja v območjih varovalnih 
pasov in odmiki 
Varovalni pas ceste in odmik: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje 
št.: 
354 – 36/2014 2 30 – 1 
351 – 12/2014 2 30 – 1 
z dne: 
4. 4. 2014 
4. 4. 2014 
Soglasja in soglasja za 
priključitev 
Cestni priključek: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje 
št.: 354 – 36/2014 2 30 – 1 
z dne: 
 4. 4. 2014 
Vodovod in odvajanje odpadne vode: 
JP Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 
11a, 1420 Trbovlje 
št.: 
vodovod: 1866 – II 
kanalizacija: 1866 – II  
z dne: 
16. 4. 2014 
16. 4. 2014 
Elektrika: 
Elektro Ljubljana, JP za distribucijo električne 
energije, d. d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 
25, 1420 Trbovlje 
št.: 1423 z dne: 8. 4. 2014 
Stacionarni telefon: 
TELEKOM Slovenije, Stegne 19, 1210  
Ljubljana Šentvid 
št.: 22184 – CE/244 – JLB 
z dne:  
14. 4. 2014 
 Ostala soglasja: 
Območje rudnika: 
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d. o. o., Trg 
revolucije 12, 1420 Trbovlje 
št.: 314/2014HB – ČN z dne: 8. 4. 2014 
Način zagotovitve 
minimalne komunalne 
oskrbe 
Oskrba s pitno vodo Javni vodovod 
Oskrba z elektriko Javno el. NN-omrežje 
Odvajanje odpadnih voda Javna kanalizacija 
Dostop do javne ceste Javna cesta 
Ocenjena vrednost 
objekta brez davka 
Gradbena dela in obrtniška dela 
Inštalacijska dela 
Rušitvena dela 
Tehnološka oprema 
807.650,00 EUR 
102.350,00 EUR 
15.000,00 EUR 
55.000,00 EUR 
SKUPAJ: 980.000,00 EUR 
se nadaljuje … 
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Odmiki objekta od 
sosednjih zemljišč 
Na zahodni strani: 
Od parc. št. 1397/563 k. o. Trbovlje: min 3,63 m 
Na vzhodni strani: 
Od parc. št. 1397/563 k. o. Trbovlje: 0 m 
Od parc. št. 1397/316 k. o. Trbovlje: 4,12 m 
Odmiki najbolj 
izpostavljenih delov  
objekta od sosednjih 
zemljišč 
Na zahodni strani: 
Od parc. št. 1397/563 k. o. Trbovlje: min 2,21 m 
Na vzhodni strani: 
Od parc. št. 1397/563 k .o. Trbovlje: 0 m 
Od parc. št. 1397/316 k .o. Trbovlje: 4,12 m 
Druge značilnosti 
objekta 
Vsi parametri so usklajeni z urbanističnimi in oblikovnimi zahtevami iz prostorskega 
akta. Upoštevani so vsi pogoji in zahteve pristojnih soglasodajalcev. 
 
 
Nadalje obravnavam usklajenost nameravane gradnje z določili prostorskega akta, ki veljajo 
za obravnavano območje urejanja. 
  
Naziv prostorskega akta in prostorske enote za obravnavano območje 
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 13/86, 
13/98). Družbeni plan Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 20/86, 13/98). 
 
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja P 7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja št. 
10/02, 5/04, 16/04, 13/05). 
 
Prostorska enota: P 7/1 – Nasipi. 
 
Zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta obravnavanega območja 
Za posege v prostorski enoti z oznako P 7/1 – Nasipi veljajo naslednja določila: 
 
1. Podatki o osnovni namenski rabi: Zemljišča parc. št. 1397/46, 1397/234, 1397/235, 
1397/236, 1397/237, 1397/241, 1397/247, 1397/257, 1397/258, 1397/555, 1397/568, 
1397/625, 1758/1, k. o. 1871 Trbovlje se nahajajo znotraj poselitvenega območja, 
namenjenega za proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti (4. člen Ureditvenega 
načrta; v nadaljevanju UN). 
2. Podatki o podrobnejši namenski rabi: Območje je namenjeno za proizvodne, servisne in 
storitvene dejavnosti; izgradnji industrijsko-obrtne cone oziroma objektom proizvodne, 
poslovne ali storitvene dejavnosti ter skladiščem (4. in 8. člen UN). 
3. Podatki o vrstah varovanj: / 
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4. Vrsta dopustih dejavnosti: Med drugim tudi proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov ter 
proizvodnja strojev in naprav (8. člen UN). 
5. Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del: Odstranitev dotrajanih in funkcionalno 
neustreznih objektov ter vseh ostalih in drugih objektov; gradnja poslovnih, proizvodnih 
in storitvenih objektov; izgradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje komunalne infrastrukture; 
ureditev zunanjih površin; sanacija zemljišč (4. člen UN). 
6. Vrsta dopustnih objektov glede na namen: Odstranitev dotrajanih in funkcionalno 
neustreznih objektov; gradnja poslovnih, proizvodnih in storitvenih objektov (4. člen UN). 
7. Funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji: 
– Tipologija zazidave: Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov na 
obstoječih ureditvenih območjih temeljijo na revitalizaciji obstoječih industrijskih 
objektov. Novi objekti se morajo oblikovno in po namembnosti prilagajati obstoječim 
objektom (5. člen UN). 
– Velikost in zmogljivost objekta: Višinski gabariti objektov naj ne presegajo P + N + M 
oziroma približno 10 m (5. člen UN), višine objektov je dovoljeno povečati le, v kolikor 
to narekuje tehnologija (23. člen UN). 
– Oblikovanje zunanje podobe: Konstrukcija ter obdelava fasad in streh naj bo 
prilagojena tehnologiji v objektu ter sosednjim objektom (5. člen UN). Investitorji 
morajo upoštevati enotne kriterije oblikovanja v posameznih karejih tako tlorisnih in 
višinskih gabaritov kot pri oblikovanju strešin in fasad (omet, fasada, opeka) ter pri 
izboru konstrukcijskih elementov (5. člen UN). 
– Lega objekta na zemljišču: Območje nima izrazite gradbene linije, pogojujejo jo 
potrebni odmiki, tehnološki procesi v objektih s potrebnimi manipulacijskimi 
površinami ter potrebne zunanje površine za mirujoči promet. Odmik od parcelne 
meje mora zagotavljati nemoteno vzdrževanje, potrebno manipulacijsko površino in 
njegovo uporabo iz lastnega funkcionalnega zemljišča (5. in 6. člen UN). 
– Ureditev okolice objekta: Zunanja ureditev vključuje dovozne ceste, parkirne površine, 
manipulacijske in zelene površine. Ozelenitev obcestnih pasov je obvezna. 
Ozelenitev brežin se mora izvesti z avtohtonimi rastlinami in drevjem, ki so primerni 
za konsolidacijo terena (5. člen UN). 
– Stopnja izkoriščenosti zemljišča: Izjemoma, v kolikor to dopuščajo tehnološke rešitve 
ter izkoriščenost območja, je možno posamezne objekte stikati, vendar je pri tem 
potrebno upoštevati enoten videz objekta ter požarnovarnostne pogoje (6. člen UN). 
– Velikost in oblika gradbene parcele: Gradbene parcele so določene na maksimalno 
izrabo industrijske cone. Te ni možno širiti izven predvidenih mej, lahko pa se delijo 
na manjše oziroma združujejo v večje glede na namembnost in velikost objekta na 
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parceli, manipulacijske površine, konfiguracijo terena, parcelne meje, lokacijo 
komunalnih vodov, možnost ureditve potrebnih uvozov, lego sosednjih objektov ter 
urbanistične zahteve, kot so funkcionalnost dostopov, parkirna mesta  ter potrebne 
utrjene površine. Kadar se posamezni objekti med seboj stikajo, je dovoljeno 
manipulacijske in ostale zunanje površine (parkirišča, zelenice itd.) urediti na skupni 
površini v neposredni bližini (7. člen UN). 
– Druga merila in pogoji: Višine objektov je dovoljeno povečati, v kolikor to narekuje 
tehnologija. Višinske tolerance za kote pritličij oziroma platojev, ki so vezani na 
cestno omrežje, so 1,00 m. Dovoljena so odstopanja od navedenih dejavnosti v tem 
odloku, vendar morajo biti v skladu z osnovnim namenom tega območja. Odstopanja 
od določil in opredeljenih toleranc morajo soglasodajalci tega odloka ponovno potrditi 
s svojim soglasjem (23. člen UN). 
8. Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov ter obveznost priključevanja na 
objekte in omrežje javne infrastrukture: 
– Komunalna infrastruktura: Ureditveno območje se na novo komunalno opremi 
oziroma dopolni na obstoječih industrijskih objektih. Nove in obstoječe objekte je 
dovoljeno priključiti na obstoječo komunalno infrastrukturo, v kolikor je ta urejena in 
zagotavlja še dodatne zmogljivosti (9. člen UN). 
 Vodovod: Ob rušenju objekta je potrebno odklope projektno obdelati. Priključke novih 
objektov in hidrantnega omrežja je treba prav tako projektno obdelati in pri tem 
upoštevati hidrostatične možnosti obstoječega stanja. Za zagotovitev protipožarne 
zaščite je potrebno zgraditi novo hidrantno omrežje in namestiti nadzemne hidrante. 
Vse odklope, nove priključke in prestavitve vodovodnih vodov izvede upravljavec 
Komunala Trbovlje (11. člen UN). 
 Kanalizacija: Sistem odvajanja fekalnih in meteornih vod mora biti usklajen s 
sistemom zbiranja odpadnih in površinskih voda mesta Trbovlje prek sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja in odvajanja v primarni kolektor s priključkom na predvideno 
centralno čistilno napravo. Čiste meteorne vode se spelje prek meteorne kanalizacije 
v Trboveljščico, onesnažene meteorne vode pa je potrebno pred iztokom v meteorno 
kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih, opremljenih z lovilci olj in 
maščob (12. člen UN). 
– Energetska infrastruktura: Za napajanje obstoječih in predvidenih novih objektov se 
na območju ureditvenega načrta predvideva nizkonapetostni kabelski razvod, urejen v 
kabelski kanalizaciji. Prerezi napajalnih kablov pri novozgrajenih objektih se točno 
definira ob izdelovanju posameznih projektov odjemalcev (13. člen UN). 
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– Telekomunikacijska infrastruktura: Ob morebitnih posegih v prostor na traso 
obstoječih TK-vodov je potrebno te prestaviti ali jih ustrezno zaščititi. Pri rušitvah 
objektov je potrebno prestaviti oziroma odstraniti TK-omarice. Novi priključki na TK-
omrežje se izvedejo z zemeljskimi kabli skladno s pogoji Telekoma Slovenije (13. člen 
UN). 
– Druga infrastruktura – ogrevanje in plinsko omrežje: Predvidena je priključitev 
objektov na toplovodno in plinovodno omrežje pod pogoji soglasodajalca in 
koncesionarja (14. in 15. člen UN). 
– Prometna infrastruktura: Pri prometnem urejanju je potrebno upoštevati vso veljavno 
zakonodajo s tega področja. Nove dovozne ceste morajo biti široke od 3,50 m do  
6,00 m, parkirna mesta pa morajo biti usklajena z veljavnimi tehničnimi normativi. 
Zagotovljeni morajo biti dostopi in dovozi za intervencijska vozila z obračališči in 
ustrezno nosilnostjo. Izvesti je potrebno kvalitetno odvodnjavanje meteorne vode z 
utrjenih površin (10. člen UN). 
– Druga merila in pogoji – vodnogospodarske ureditve: Zagotoviti je potrebno primeren 
odvod padavinskih voda z območja urejanja z upoštevanjem vseh karakteristik 
zemljine na celotnem območju, tudi plazovitem delu, ter zagotoviti stabilnost pobočja 
(16. člen UN). 
– Druga merila in pogoji: Odstopanja od določil in opredeljenih toleranc morajo 
soglasodajalci tega odloka ponovno potrditi s svojim soglasjem (23. člen UN). 
 
Opis skladnosti projekta z zahtevami iz prostorskega akta 
Pri izdelavi projekta PGD so bile upoštevane zahteve iz prostorskega akta, in sicer: 
1. Podatki  o osnovni namenski rabi: Zemljišča parc. št. 1397/46, 1397/234, 1397/235, 
1397/236, 1397/237, 1397/241, 1397/247, 1397/257, 1397/258, 1397/555, 1397/568, 
1397/625, 1758/1, k. o. 1871 Trbovlje, se nahajajo znotraj poselitvenega območja, 
namenjenega za proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti, z nameravano gradnjo se 
njihova namenska raba v ničemer ne spremeni. Zato poseg ni v nasprotju s 4. členom 
UN, ki določa namensko rabo v obravnavani prostorski enoti. 
2. Podatki o podrobnejši namenski rabi: Novi objekt je namenjen za opravljanje proizvodne, 
servisne in storitvene dejavnosti, kar je v skladu s podrobnejšo namensko rabo, 
opredeljeno v 4. in 8. členu UN. 
3. Podatki o vrstah varovanja: / 
4. Vrste dopustnih dejavnosti: V novem objektu se opravlja kovinsko predelovalna 
dejavnost, kar je v skladu z določilom v 8. členu UN. 
Šešok, P. 2016. Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja …  15 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
5. Vrsta dopustnih gradenj oziroma drugih del: Predvideni poseg predstavlja gradnjo 
proizvodno-poslovnega objekta, vključno z vso potrebno gospodarsko infrastrukturo, kar 
je v skladu z 8. členom UN. 
6. Vrsta dopustnih objektov glede na namen: Obstoječi dotrajani in nefunkcionalni objekt se 
odstrani in se zgradil nov proizvodno-poslovni objekt, ki dopolnjuje in izboljšuje delovni 
proces in se funkcionalno vklaplja v proizvodni kompleks obstoječih objektov, v katerih 
se opravlja kovinsko predelovalna dejavnost. Zato je nameravani poseg v skladu z 
določili 4. člena UN. 
7. Funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji: 
– Tipologija zazidave: Pri umestitvi objekta v prostor in njegovem oblikovanju so v celoti 
upoštevana določila prostorskega akta in je predvideni objekt tako oblikovno kot tudi 
po namembnosti prilagojen obstoječim objektom v obravnavani prostorski enoti, kar je 
v skladu s 5. členom UN. 
– Velikost in zmogljivost objekta: Zaradi specifične konfiguracije terena in strokovno 
tehničnih pogojev temeljenja je pod delom pritličja nastal prostor, ki ni zasut, ampak je 
izkoriščen v tehnološkem postopku. Izkoristek tega prostora v ničemer ne vpliva na 
ostala merila in pogoje, ki jih določa prostorski akt, in ni v nasprotju z določili iz 
prostorskega akta, ki v 23. členu dovoljujejo odstopanja glede višine objektov, kadar 
to zahteva tehnološki postopek. Pri projektiranju so upoštevani geološki pogoji na 
osnovi »Geološko-geotehničnega poročila o možnostih pozidave območja urejanja P 
7/1 za potrebe IOC Nasipi«, ki ga je izdelalo za to pooblaščeno podjetje, ter mnenje 
rudnika Trbovlje glede posedanja površin ter geološko-geotehnični elaborat, kot tudi 
pridobljeno geomehansko poročilo. Iz navedenega je razvidno, da sta velikost in 
zmogljivost objekta pogojevana s tehnološkim postopkom dejavnosti, ki se opravljala 
v njem, zato nameravani poseg ni v nasprotju s 5. členom UN in je v skladu s 23. 
členom UN. 
– Oblikovanje zunanje podobe objekta in lega objekta na zemljišču: Pri načinu izvedbe 
gradbenih del so upoštevane zahteve prostorskega akta tako glede tlorisnih in 
višinskih gabaritov kot tudi oblikovanja strehe in fasade, pri gradnji so uporabljeni  
enaki gradbeni materiali in konstrukcijski elementi kot pri sosednjih objektih. Zato se 
novi objekt oblikovno in po namembnosti povsem prilagaja obstoječim objektom, kar 
je v skladu s 5. členom UN. Odmiki od parcelnih mej zagotavljajo nemoteno gradnjo, 
uporabo in vzdrževanje objekta ter potrebne zunanje funkcionalne površine. Za 
uporabo zemljišča parc. št. 1397/563 k. o. Trbovlje investitor pridobi stvarno služnost 
lastnika. 
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  Lega objekta na zemljišču in odmiki od sosednjih zemljišč torej zagotavljajo potrebne 
površine za vzdrževanje, manipulacijske potrebe in uporabo objekta z lastnega 
funkcionalnega zemljišča, kar je v skladu s 5. in 6. členom UN. 
– Ureditev okolice objekta: V obravnavanem  industrijskem kompleksu so že urejene 
dovozne ceste, parkirne površine, manipulacijske ter zelene površine. Pri novem 
objektu so še dodatno urejene zelene površine, ki so zasajene z avtohtonimi 
rastlinami in drevjem, ki so primerni za utrditev terena. Zunanja ureditev je urejena v 
skladu s 5. členom UN. 
– Stopnja izkoriščenosti zemljišča: Zaradi izkoriščenosti območja in nujnosti 
tehnološkega postopka se nova zgradba, ki predstavlja manj zahtevni objekt, stika s 
sosednjim, pri tem pa je upoštevan enoten videz celotne zgradbe ter zagotovljeni 
požarnovarnostni ukrepi, kar je v skladu s 6. členom UN. 
– Velikost in oblika gradbene parcele: Gradbena parcela je že določena v Odločbi 
46600/090/95-11/IŠ z dne 22. 1. 1996. Objekt ni lociran izven predvidenih mej 
industrijske cone. Pri določitvi gradbene parcele in njenem kasnejšem urejanju so 
upoštevana določila in pogoji veljavnega prostorskega akta, kar je v sladu s 7. členom 
UN. 
– Druga merila in pogoji: Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoštevana določila 
glede dovoljenih odstopanj in toleranc. Za vsa odstopanja od določil in opredeljenih 
toleranc v odloku investitor pridobi soglasja pristojnih soglasodajalcev, kar je v skladu 
z določilom v 23. členu UN. 
8. Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priključevanja na 
objekte in omrežje  javne infrastrukture: 
– Komunalna infrastruktura: Območje obravnavanega industrijskega kompleksa je že 
komunalno opremljeno. Stari objekt, ki se je porušil, ni bil priključen direktno na javno 
gospodarsko infrastrukturo, ampak na interna omrežja. Zato ni potrebno projektno 
obdelovati priključkov. Novi objekt  je ravno tako priključen prek internih vodov na 
obstoječo komunalno infrastrukturo, ki zagotavlja dodatne zmogljivosti. Komunalna 
infrastruktura je torej urejena v skladu z 9., 11. in 12. členom UN. 
 Vodovod: Priključek na javno omrežje vodovoda je urejen s priklopom na interno 
omrežje, ki je že priključeno na javno omrežje vodovoda. Za zagotovitev protipožarne 
zaščite je na območju zgrajeno zunanje hidrantno omrežje, ki zagotavlja potrebno 
vodo za gašenje. Pridobljeno je soglasje upravljavca javnega vodovoda Komunale 
Trbovlje. 
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 Kanalizacija: Sistem odvajanja fekalnih vod in meteornih vod je urejen v skladu s 
sistemom zbiranja odpadnih in površinskih voda mesta Trbovlje, za kar je  pridobljeno 
soglasje pristojnega upravljavca Komunale Trbovlje. 
– Energetska infrastruktura: Stari objekt, ki  je bil porušen, so predhodno odklopili z 
internega električnega omrežja. Nova gradnja ne posega v varovalne pasove 
energetske infrastrukture. Objekt je priključen na nizkonapetostno omrežje z izvodom 
iz transformatorske postaje TP Kovit projekti, kar je vse v skladu s 13. členom UN. 
Pridobljeno je soglasje pristojnega upravljavca javnega omrežja Elektro Ljubljana. 
– Telekomunikacijska infrastruktura: Stari objekt, ki je bil porušen, ni bil priključen na 
TK-omrežje. Novi objekt ne posega v varovalne pasove obstoječih TK-vodov. 
Priključen je na interno že izvedeno TK-omrežje, kar je v skladu s 13. členom UN. 
Pridobljeno je bilo soglasje pristojnega upravljavca javnega omrežja Telekoma 
Slovenije. 
– Druga infrastruktura – ogrevanje in plinsko omrežje: Stari objekt ni bil priključen na 
javna omrežja ogrevanja in plinovoda, kot tudi novi objekt ne. S plinom se novi objekt 
oskrbuje iz lastnih plinohramov. Na območju ni določenega soglasodajalca in 
koncesionarja za toplovodno in plinovodno omrežje. Izvedba internega sistema 
ogrevanja ni v nasprotju s 14. in 15. členom UN. 
– Prometna infrastruktura: V obravnavanem  industrijskem kompleksu so že bile 
urejene dovozne ceste, parkirne in manipulacijske površine ter površine za potrebe 
intervencijskih vozil, ki so ustrezno odvodnjavane. Zagotovljena so tudi skupna 
parkirna mesta v sklopu proizvodnega kompleksa (19 PM). Dovoz je obstoječi na 
vzhodni strani novogradnje in je širok najmanj 4,5 m. Vsa prometna infrastruktura je 
urejena v skladu z 10. členom UN. 
– Druga merila in pogoji – vodnogospodarske ureditve: Urejen je primeren odvod 
padavinskih voda z območja urejanja z upoštevanjem vseh karakteristik zemljine na 
celotnem območju. Zagotovljena je stabilnost pobočja, kar je v skladu s 16. členom 
UN. 
– Druga merila in pogoji: Pri izdelavi projektne dokumentacije so upoštevana določila 
glede dovoljenih odstopanj in toleranc. Za vsa odstopanja od določil in opredeljenih 
toleranc v odloku investitor pridobi soglasja pristojnih soglasodajalcev, kar je v skladu 
z določilom v 23. členu UN. 
 
Opis skladnosti projektne rešitve z dopustnimi odstopanji 
V projektu so upoštevane le dovoljene tolerance in odstopanja, za katere so pridobljena vsa 
soglasja pristojnih soglasodajalcev, kot to zahteva 23. člen UN. Projektne rešitve so torej v 
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skladu z vsemi določili občinskega prostorskega akta, ki obravnava urejanje prostorske 
enote P 7/1 – Nasipi. 
 
Nato obravnavam umestitev objekta v prostor, in sicer: 
Opis predvidenega posega 
Investitor je lastnik industrijskega kompleksa, ki ga zajemajo zemljišča s parc. št. 1397/46, 
1397/234, 1397/235, 1397/236, 1397/237, 1397/241, 1397/247, 1397/257, 1397/258, 
1397/555, 1397/568, 1397/625, 1758/1 k. o. Trbovlje (gradbena parcela). Na zemljišču parc. 
št. 1397/625 k. o. Trbovlje je investitor odstranil manjši dotrajani proizvodni objekt in približno 
na tem mestu zgradil novo proizvodno-poslovno zgradbo za izdelavo in montažo kovinskih 
izdelkov. Gradnja  zajema zemljišče s parc. št. 1397/625, 1397/247, 1397/555 in 1397/235  
k. o. Trbovlje. Zemljišče je zazidano stavbno in je komunalno opremljeno. Gradbena parcela 
je dostopna z javnega cestnega omrežja. 
 
Novo zgrajena proizvodno-poslovna stavba predstavlja dve ločeni  zaključeni celoti, in sicer: 
– I. samostojna zaključena celota: proizvodni del,  
– II. samostojna zaključena celota: poslovni del.  
Obe predstavljata funkcionalni nepovezani samostojni enoti, ki lahko poslujeta neodvisno 
druga od druge. Pomožni prostori za zaposlene v proizvodnem delu so zagotovljeni v 
sosednjem objektu v neposredni bližini. Obe enoti sta tudi samostojna požarna sektorja. 
 
Lega, velikost in oblika zemljiških parcel 
Gradbena parcela zajema celotne že navedene zemljiške parcele. Zemljiške parcele imajo 
po podatkih katastra ter po podatkih posnetka obstoječega stanja na geodetskem načrtu take 
karakteristike: 
 
Obstoječe stanje na zemljiških parcelah 
Podatki iz zemljiškega katastra: 
– parc. št. 1397/46  k. o. Trbovlje, površina: 498 m2 
– parc. št. 1397/234  k. o. Trbovlje, površina: 267 m2 
– parc. št. 1397/235  k. o. Trbovlje, površina: 404 m2 
– parc. št. 1397/236  k. o. Trbovlje, površina: 9 m2 
– parc. št. 1397/237  k. o. Trbovlje, površina: 24 m2 
– parc. št. 1397/241  k. o. Trbovlje, površina: 548 m2 
– parc. št. 1397/247  k. o. Trbovlje, površina: 575 m2 
– parc. št. 1397/257  k. o. Trbovlje, površina: 26 m2 
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– parc. št. 1397/258  k. o. Trbovlje, površina: 751 m2 
– parc. št. 1397/555  k. o. Trbovlje, površina: 2234 m2 
– parc. št. 1397/568  k. o. Trbovlje, površina: 11 m2 
– parc. št. 1397/625  k. o. Trbovlje, površina: 5590 m2 
– parc. št. 1758/1  k. o. Trbovlje, površina: 215 m2  
 
Gradbena parcela je določena v Odločbi 46600/090/95-11/IŠ z dne 22. 1. 1996. 
 
 
 
Slika 2: Lokacija predvidene gradnje – objekt, ki se odstrani 
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Preglednica 2: Lega, velikost in oblika objekta 
Velikost objekta 
(površine in 
prostornine po SIST 
ISO 9836) 
 OBSTOJEĆI 
PROIZVODNI OBJEKT, 
KI SE RUŠI 
NOVI PROIZVODNO- 
POSLOVNI OBJEKT 
Zazidana površina 513,98 m
2
 1106,60 m
2
 
Bruto tlorisna površina 513,98 m
2
 1587,27 m
2
 
Neto tlorisna površina 484,57 m
2
 1414,86 m
2
 
Bruto prostornina 2228,81 m
3
 15460,45 m
3
 
Neto prostornina 1823,48 m
3
 12088,57 m
3
 
Število etaž 1: P 4: K + P + 1N + 2N 
Tlorisna velikost stavbe na 
stiku z zemljiščem 
15,45 m x od 6,41 m do 
10,15 m + 32,80 m x 
10,15 m + 6,00 m x 
10,07 m 
46,45 m x 16,05 m +  
21,00 m x 7,80 m 
(proizvodni del) +  
21,00 m x 8,55 m + 7,55 m 
x 2,45 m (poslovni del) 
Tlorisna velikost projekcije 
najbolj izpostavljenih delov 
objekta na zemljišče 
/ 
47,1 5m x 16,90 m +  
22,80 m x 16,35 m +    
7,55 m x 2,45 m 
Absolutna višinska kota 
pritličja 
272,60 m 272,60 m 
Relativne višinske kote etaž P: ± 0,00 
K: – 4,55 m 
P: ± 0,00 
1N: + 4,15 m 
2N: + 7,55 m 
Najvišja višina objekta 
5,56 m (od terena do 
slemena) 
18,45 m (od terena do vrha 
atike) 
Število parkirnih mest / 
19 PM (skupna parkirna 
mesta) 
Oblikovanje objekta 
Fasada Klasičen omet 
Fasadni panel z 
obojestransko pocinkano in 
barvano pločevino ter 
vmesno toplotno izolacijo 
Orientacija slemena JV – SZ sleme v smeri JV – SZ 
Naklon strehe 17,5° 
blaga dvokapnica z 
naklonom strešin 6° 
Kritina Salonitna kritina 
Termoplastična  
PVC-strešna folija, ojačana 
s sintetičnimi vlakni. 
 
  
Šešok, P. 2016. Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja …  21 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
Opis komunalne in druge infrastrukture 
Novi objekt je priključen na interno vodovodno omrežje. Priključek celotnega proizvodnega 
kompleksa na javno vodovodno omrežje je obstoječi in zaradi posega ni spremenjen, merilno 
mesto ostaja nespremenjeno. Priključek na javno fekalno kanalizacijo in javno meteorno 
kanalizacijo je obstoječi. Objekt se priklopi na lastno transformatorsko postajo TP Kovit 
projekti, v kateri ostaja obstoječa merilna omarica.  Novi objekt je priključen na interno TK-
omrežje, priključek celotnega proizvodnega kompleksa na javno TK-omrežje je obstoječi in 
se zaradi posega ne spremeni. Proizvodni del objekta se ogreva s sevali na plin, poslovni del 
pa centralno ravno tako na plin. Tehnični prostor za plinsko trošilo je v nadstropju 
poslovnega dela. Napeljava za ogrevanje objekta je izvedena v skladu s tehničnimi in 
varnostnimi predpisi. Plinohram je nov na severni strani novega objekta. Dostop do objekta 
je po utrjenih površinah znotraj kompleksa. Priključek na javno lokalno cesto LK423121 je 
obstoječi in je urejen v skladu s prometno-varnostnimi in tehničnimi predpisi ter zahtevami. 
 
Zunanja in prometna ureditev 
Zunanja ureditev je prikazana na grafični prilogi lokacijskih podatkov. Zunanje površine v 
proizvodnem kompleksu so že  deloma asfaltirane in deloma ozelenjene ter zasajene z 
rastlinjem. Zagotovljene so utrjene komunikacijske in delovne površine za intervencijska 
vozila ter urejena skupna parkirna mesta 19 PM. Utrjene površine so od ostalih ozelenjenih 
ločene z betonskimi robniki. Nagnjene so v naklonu proti kanalizacijskim rešetkam. Meteorne 
vode s strehe se predhodno očistijo v peskolovih, meteorne vode z utrjenih površin, kjer 
poteka motorni promet, pa v obstoječih peskolovih in lovilcu olj ter maščob. 
 
Nazadnje prikažem in opišem pričakovane vplive novega objekta na okolje in navedem 
ukrepe za njihovo zmanjšanje na najmanjšo možno mero. 
 
Opis pričakovanih vplivov objekta in ukrepi za njihovo zmanjšanje 
Vplivi objekta, v času izvajanja del, niso moteči za normalno uporabo sosednjih objektov in 
naprav na obravnavanem območju. Ob izvajanju rušitvenih, zemeljskih gradbenih del ter 
izvedbi izkopov pri planiranju okolice so dela opravljena hitro in s posebnim ozirom na 
zmanjšanje motečih okoljskih vplivov na najnižjo možno mero. Vsa dela se izvajajo podnevi. 
Upoštevane so zahteve za 4. območje varovanja pred hrupom. 
 
Pri izvedbi gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ne pride do negativnih vplivov za 
uporabo in vzdrževanje bližnjih zgradb. 
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Za obravnavano območje se upoštevajo ukrepi za preprečitev in zmanjšanje vplivov na 
okolico v najmanjši možni meri. Arhitekturni načrti upoštevajo predpise toplotne zaščite 
objekta in zahteve za zaščito pred hrupom v stavbah. Ravno tako so v vseh načrtih poleg teh 
predvideni in upoštevani tudi protipožarni ukrepi ter mehanska odpornost in stabilnost 
objekta z upoštevanjem vseh ukrepov za preprečitev oziroma zmanjšanje pričakovanih 
vplivov na okolje ob izvajanju gradbenih ter vseh drugih del. Predpisanih dopustnih vrednosti 
okoljski vplivi ne presegajo. 
 
V vodilno mapo so vloženi grafični prikazi lokacijskih podatkov, izdelanih na geodetskem 
načrtu: 
– prikaz zemljiških parcel in obstoječega stanja, 
– zazidalna situacija z odmiki od mej in elementi za zakoličenje, 
– značilni prerezi, 
– zunanja ureditev, odvodnjavanje in priključki na infrastrukturo, 
– območje gradbišča pri rušenju, 
– območje gradbišča pri gradnji. 
 
 
Slika 3: Kompleks Kovit pred gradnjo 
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Slika 4: Zazidalna situacija z odmiki od mej in elementi za zakoličenje 
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4.2.2 Načrti v projektu 
 
Načrti v projektu vsebujejo grafične prikaze in opise, s katerimi so določene lokacijske, 
funkcionalne oblikovne in tehnične značilnosti predvidene gradnje s pomočjo katerih je 
mogoče dokazati, da je nameravana gradnja v skladu s prostorskimi akti in izpolnjuje 
bistvene zahteve, ki so navedene v ZGO-1. 
 
Načrt arhitekture, prikazan v nalogi, je sestavni del projekta PGD za novogradnjo 
proizvodno-poslovnega objekta v proizvodnem kompleksu Kovit projekti. Izdelan je v skladu 
z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi predpisi ter PPD (UL RS št. 55/08) ob upoštevanju 
prostorskih aktov, ki veljajo za urejanje obravnavanega območja Nasipi (UN Občine 
Trbovlje). 
 
Načrti projektne dokumentacije obravnavanega objekta so v projektu zloženi v naslednjem 
vrstnem redu in vidno označeni z naslednjimi številčnimi oznakami: 
– številka »1«: načrti arhitekture, 
– številka »3/1«: načrti gradbenih konstrukcij, 
– številka »3/2«: načrt odstranitve objekta, 
– številka »4«: načrti električnih inštalacij in električne opreme, 
– številka »5«: načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 
– številka »7«: tehnološki načrt. 
 
Številčne oznake načrtov morajo po PPD ostati nespremenjene tudi, če kateri izmed načrtov 
ni potreben. V mapi z načrti, ki vsebuje več strani, se vsaka stran oštevilči in označi, za 
katero sestavino gre, ter se ji določi zaporedno število strani in skupno število strani. Kot je 
za vsak načrt potrebna izjava odgovornega projektanta načrta, je v njem tudi ta. Za 
odstranitev obstoječega objekta je izdelan načrt odstranjevalnih del, v katerem je prikazan 
način odstranitve objekta, ki je načrtovan tako, da je zagotovljena varnost ljudi pri delu s čim 
manjšimi posledicami za okolico, ter priložena situacija končne ureditve. 
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Slika 5: Proizvodno-poslovni objekt, prečni prerez C-C 
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Slika 6: Proizvodno-poslovni objekt, tloris pritličja 
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Tehnično poročilo v načrtu arhitekture 
 
V tehnično poročilo arhitekture je potrebno zapisati vse bistvene podatke, ki se nanašajo na 
obravnavani primer, vključno z vsemi rezultati  izračunov in analiz ter drugih prikazov, ki so 
pomembni za izpolnjevanje bistvenih zahtev. Zato je zdelan v naslednji obliki: 
 
Zasnova objekta 
Zgradba je zasnovana tako, da omogoča izvedbo v dveh fazah. Prva faza  zajema proizvodni 
obrat, druga faza pa poslovni del objekta. Oba sta medsebojno dilatirana in predstavljata 
vsak zase funkcionalno neodvisno celoto. Proizvodni del zgradbe je grajen po sistemu 
armiranobetonske montažne gradnje, tj. nosilna prefabricirana konstrukcija, sestoječa iz 
nosilnih betonskih stebrov, gred in stropnih nosilcev. Poslovni del objekta je klasično zidan z 
modularno opeko. Proizvodni obrat ni vzročno, posledično ali pa kako drugače direktno 
povezan s poslovnim delom objekta in oba lahko delujeta neodvisno drug od drugega. Za 
potrebe nemotenega opravljanja dejavnosti v proizvodnem delu objekta so zagotovljeni 
pomožni prostori v sosednji zgradbi v neposredni bližini. Načrtovano je, da se v poslovnem 
delu objekta opravljajo splošne storitve za potrebe celotnega proizvodno-poslovnega 
kompleksa. Oba dela objekta sta  predvidena kot samostojna požarna sektorja. 
 
Situacija objekta je prikazana v lokacijskih podatkih projekta. 
 
Nameravani objekt je v projektu načrtovan, kot sledi iz naslednjega opisa: 
Tlorisna dimenzija objekta v nivoju terena znaša 46,45 m x 16,05 m + 21,00 m x 7,80 m 
(proizvodni del) + 21,00 m x 8,55 m + 7,55 m x 2,45 m (poslovni del). Proizvodni del zajema 
le eno etažo: pritličje (P), poslovni del pa tri etaže: pritličje in dve nadstropji (P + N1 + N2) ter 
del prostora pod pritličjem. Kota tal pritličja objekta je na absolutni višinski koti 272,60 m; tj. 
na isti koti kot teren, slemena pa na 286,65 m. Višina objekta znaša 14,05 m. 
Okolica objekta je urejena tako, da sta dovoz in dvorišče s parkirišči ustrezno utrjena 
(asfaltirana), ostale površine so zatravljene. 
 
Konstrukcijski elementi proizvodnega obrata 
Glavna nosilna armiranobetonska skeletna konstrukcija proizvodnega dela objekta je 
temeljena na točkovnih temeljih. Točkovni temelji so ustrezne tlorisne dimenzije in globine v 
skladu s statičnim izračunom, medsebojno so povezani z armiranobetonskimi temeljnimi 
vezmi. Te so tudi osnova za temeljenje zunanjih fasadnih zidov. Temelji so drenirani z 
drenažnimi cevmi, ki so speljane v  meteorno kanalizacijo. Nosilna konstrukcija proizvodnega 
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dela objekta je skeletna iz armiranobetonskih montažnih elementov: iz nosilnih stebrov, gredi 
in strešnih nosilcev. Neto površina proizvodnih prostorov je 884,80 m2. Kota tal pritličja je na 
koti 272,60 m, ki je na relativni višini terena in znaša ± 0,00. Objekt je pokrit z dvokapno 
streho z naklonom strešin 6° in slemenom v smeri JV – SZ. Kritina je termoplastična PVC-
strešna folija, ojačena s sintetičnimi vlakni v sivi barvi. Sestava strehe: betonske grede 
položene na strešne nosilce, trapezna pločevina, toplotna izolacija in strešna folija. V 
proizvodnem prostoru je izveden tlak po sistemu tal-kvarc v sestavi: tamponsko nasutje, 
podložni beton, hidroizolacija, betonska plošča in kvarc tlak. Fasada na objektu je izvedena 
iz fasadnih panelov z obojestransko pocinkano in barvano pločevino ter vmesno toplotno 
izolacijo. Temeljni podstavek objekta je iz armiranega betona, zaščiten s toplotno izolacijo in 
obdelan s fasadnim slojem. V fasado so vgrajena okna, zastekljena s termopanskim steklom. 
Vhodna vrata proizvodnje so dvižna, dodatno so vgrajena še vrata za osebni prehod. V 
objektu so inštalacije elektrike, vodovoda, ogrevanja in prezračevanja. Sistem ogrevanja in 
prezračevanja ter vodovodna napeljava sta projektno obdelana v načrtu strojnih inštalacij; 
električne napeljave za razsvetljavo in moč pa v načrtu elektroinštalacij. 
 
Konstrukcijski elementi poslovnega dela objekta 
Poslovni del objekta je temeljen z armiranobetonsko temeljno ploščo v skladu z izračuni v 
načrtu gradbenih konstrukcij. Kot osnova za izračun temeljenja je pridobljeno geomehansko 
poročilo. Poslovni del je izveden po sistemu klasične gradnje. Nosilne stene so pozidane z 
opečnim in betonskim modularnim blokom, delno pa so armiranobetonske. Predelne stene 
so zidane z opečnim in betonskim blokom. Medetažne plošče so deloma montažne PI-
plošče, deloma pa armiranobetonske. Vse je izvedeno v skladu s statičnim izračunom. 
Nosilni zidovi so medsebojno povezani z armiranobetonskimi in horizontalnimi 
protipotresnimi vezmi. Neto površina prostorov je 530,06 m2. Notranje stopnice, ki vodijo iz 
shrambe pod pritličjem v pritličje, so enoramne, stopnice iz pritličja v zgornje etaže pa 
dvoramne. Obdelane oziroma obložene so z nedrsnimi materiali. Poslovni del objekta je 
pokrit z dvokapno streho z naklonom strešin 6°in slemenom v smeri JV – SZ. Kritina je 
termoplastična PVC-strešna folija, ojačena s sintetičnimi vlakni v sivi barvi. Streha je 
sestavljena iz betonskih gred, položenih na strešne nosilce, trapezne pločevine, toplotne 
izolacije in strešne folije. Streha je izvedena enotno na celotnem objektu. Tlaki v poslovnem 
delu so: naravni kamen, keramika, parket. Vse notranje stene so ometane iz grobega ometa 
debeline 2 do 2,5 cm, nanj pa je nanesen fini omet. V sanitarijah so vse stene obložene s 
keramičnimi ploščicami. Notranje zidne površine in stropi so zaglajeni in obdelani z 
dvakratnim nanosom disperzijske bele barve. Za zunanji zaključni sloj je uporabljena 
kontaktna tankoslojna fasada, ki ščiti objekt pred zunanjimi vplivi.  Prezračevanje je urejeno v 
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skladu z načrtom strojnih inštalacij. Okna in vrata so izdelana iz PVC-umetne mase, so 
standardnih dimenzij in zastekljena s termopan zasteklitvijo ter v poslovnih prostorih 
opremljena s senčili. Notranja vrata so lesena, zunanja vhodna vrata pa so izdelana iz PVC-
umetne mase. Kanalizacijske cevi za meteorno in fekalno vodo so polipropilenske in 
zagotavljajo vodotesnost sistema. Vsi odduhi iz vertikalnih kanalizacijskih cevi so speljani 
nad streho. Revizijski jaški imajo plinotesne pokrove. Odpadne fekalne vode se stekajo po 
interni kanalizaciji naprej v javno kanalizacijo. Meteorna voda je speljana po interni 
kanalizaciji naprej v javno meteorno kanalizacijo po predhodnem očiščenju v lovilcu olj z 
usedalnikom oziroma v peskolovih. V objektu so inštalacije elektrike, vodovoda, ogrevanja in 
prezračevanja. Sistem ogrevanja in prezračevanja ter vodovoda je projektno obdelan v 
načrtu strojnih inštalacij; električne napeljave za razsvetljavo in moč pa v načrtu           
elektroinštalacij. 
 
Požarna zaščita objekta 
Dostop do zemljišča in objekta za urgentna vozila je po javnem cestnem omrežju v naselju 
Trbovlje. V primeru požara je za gašenje zagotovljena voda iz obstoječega hidrantnega 
omrežja in voda iz pripeljane cisterne. V poglavju elaborati je priložena zasnova požarne 
varnosti, ki prikazuje ukrepe za požarno zaščito objekta, razvidni pa so tudi iz izkaza v vodilni 
mapi projekta. 
 
Rekapitulacija ocene vseh stroškov brez DDV 
Ocenjena vrednost investicije je razdeljena na sklope: gradbena dela, obrtniška dela, strojna 
dela, elektro dela, tehnološka oprema in rušitev objekta. Vse vrednosti so podane na osnovi 
izkustev posameznega projektanta, ki  izdela načrt s svojega področja. 
 
REKAPITUALCIJA:   
Gradbena dela 484.590,00 EUR 
Obrtniška dela 323.060,00 EUR 
Strojna dela 71.645,00  EUR 
Elektro dela  30.705,00  EUR 
Tehnološka oprema  55.000,00  EUR 
Rušitvena dela 15.000,00  EUR 
SKUPAJ: 980.000,00 EUR 
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Varnost in stabilnost objekta ter vgrajene opreme, varovanje podtalnice 
Zgradba je zasnovana in dimenzionirana skladno s predpisi o potresni varnosti in stabilnosti 
objektov. Celotna konstrukcija je povezana s horizontalnim in vertikalnim zavetrovanjem in 
vezmi med točkovnimi temelji v skladu z izračunom v načrtu gradbenih konstrukcij. 
 
Za v objektu poskrbljeno požarno varnost se morajo namestiti gasilni aparati in notranji 
hidranti na lahko dostopnem vidnem mestu v skladu z zasnovo požarne varnosti. Celotna 
protipožarna zaščita in varstveni ukrepi so točneje razdelani v projektu in izkazu požarne 
varnosti. 
 
Za morebiten nekontrolirani izliv vode iz trošil so posamezni prostori, kjer je to predvideno v 
načrtih, opremljeni s talnimi sifoni. Fekalne odpadne vode so iz zgradbe speljane v zunanjo 
interno kanalizacijsko omrežje, ki se priključuje na javno kanalizacijsko omrežje. Za redne 
preglede in vzdrževanje so inštalirani revizijski jaški, ki imajo plinotesne pokrove. Meteorne 
vode s strehe in utrjenih zunanjih površin so pred izpustom v javno meteorno kanalizacijo 
predhodno očiščene v lovilniku olj z usedalnikom oziroma peskolovih. 
 
Mikroklimatski pogoji 
Vse površine, ki so v stiku s tlemi in imajo stik z zemeljsko vlago, so primerno zaščitene ter 
izolirane. Konstrukcija je zasnovana tako, da so vse površine obdelane s takšnimi materiali, 
da v njih ne more priti do kondenzacije vodne pare.  V prostorih z večjo količino vodne pare  
(sanitarije, čajna kuhinja) je odvod urejen skozi zračnike s prisilnim vlekom ter z naravnim 
zračenjem skozi okenske odprtine. 
 
Fasadni ovoj je po celotnem objektu primerno toplotno zaščiten, kar mu zagotavlja toplotno 
stabilnost v poletnem in zimskem času. Za preprečevanje pregrevanja objekta v poslovnem 
delu skozi okenske odprtine so na tem delu nameščena zunanja senčila. Objekt se v 
zimskem času ogreva na plinsko peč. 
 
Sistem prezračevanja v proizvodnem prostoru je izveden v skladu z načrtom strojnih 
inštalacij. Zračenje prostorov v poslovnem delu je predvideno skozi okenske in vratne 
odprtine. V sanitarijah in čajni kuhinji je izveden odvod onesnaženega zraka tudi skozi 
zračnike. 
 
Za osvetljenost prostorov je poskrbljeno z okni in vrati, ki zagotavljajo primerno osvetljenost z 
dnevno svetlobo. Za dodatno osvetljenost pa so vsi prostori opremljeni z električnimi svetili. 
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Ukrepi za varovanje zdravja in zaščita pred telesnimi poškodbami 
Da bi bila zagotovljena največja varnost zdravja in življenja ljudi v objektu in okolici, so vsi 
vgrajeni materiali atestirani ter ne ogrožajo zdravja ljudi v objektu in njegovi okolici.  
 
Za varnost pred zdrsi je poskrbljeno z izbranimi in vgrajenimi materiali, ki preprečujejo 
možnost za poškodbe. Na stopniščih so vgrajene ograje, višine 100 cm.  Varnost pred zdrsi 
je dosežena, ko so tla oziroma talne obloge izvedene tako, da ne povzročajo zdrsov, kar 
velja tudi za površine na stopnicah. Vzdrževanje zunanjih komunikacijskih površin je še 
posebej pomembno v zimskem obdobju, ko zaradi zmrzali lahko postanejo površine nevarne. 
Potrebno redno čiščenje in vzdrževanje vseh dostopnih površin. Varnostni ukrepi so 
podrobneje opisani v načrtu tehnologije. 
 
 
Slika 7: Objekt med gradnjo 
 
 
V nadaljevanju je izdelana v skladu z veljavnim standardom, Standard o lastnosti stav (ISO 
9836:2000), preglednica indikatorjev površin in prostornin novega objekta. Izračun potrebuje 
tudi občina za odmero komunalnega prispevka, ki ga je potrebno poravnati pred pridobitvijo 
GD. 
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Preglednica 3: Indikatorji površine in prostornine po posegu 
Investitor:          Objekt:
KOVIT PROJEKTI d. o. o. PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT
Nasipi 50 nova gradnja
1420 TRBOVLJE
5.1 POVRŠINA
5.1.2   Zazidana površina                      1.106,60     m
2
5.1.3                      1.587,27     m
2
Bruto tlorisna površina neizk. podstrešja (A + B)                         197,30     m
2
A pokrita in omejena do polne višine
Klet                           86,07     m
2
Pritličje                      1.079,95     m
2
1. nadstropje                         197,30     m
2
2. nadstropje                         197,30     m
2
SKUPAJ                      1.560,62     m
2
Neizk. podstrešje                         197,30     m
2
B
Klet                                 -       m
2
Pritličje                           26,65     m
2
1. nadstropje                                 -       m
2
2. nadstropje                                 -       m
2
SKUPAJ                           26,65     m
2
Neizk. podstrešje                                 -       m
2
5.1.4 Površina intra muros
Klet                           69,30     m
2
Pritličje                      1.028,27     m
2
1. nadstropje                         176,22     m
2
2. nadstropje                         176,22     m
2
Neizk. podstrešje                         176,22     m
2
SKUPAJ                      1.626,23     m
2
5.1.5                      1.414,86     m
2
Neto tlorisna površina neizk. podstrešja (A + B + C)                         171,67     m
2
A
Klet                           61,73     m
2
Pritličje                      1.016,11     m
2
1. nadstropje                         167,16     m
2
2. nadstropje                         169,86     m
2
SKUPAJ                      1.414,86     m
2
Neizk. podstrešje                         171,67     m
2
5.1.6
Klet                           24,34     m
2
Pritličje                           90,49     m
2
1. nadstropje                           30,14     m
2
2. nadstropje                           27,44     m
2
Neizk. podstrešje                           25,63     m
2
SKUPAJ                         198,04     m
2
Neto tlorisna površina brez neizk. podstrešja (A + B + C)
Bruto tlorisna površina brez neizk. podstrešja (A + B)
STANDARDI ZA LASTNOSTI STAVB - (ISO 9836:2000)
definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine
ni omejena do polne višine, je pa pokrita
Površina konstrukcijskih elementov
pokrita in omejena do polne višine
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 3 
5.1.7  Uporabna površina                      1.304,24     m
2
A
Klet                           53,26     m
2
Pritličje                         973,17     m
2
1. nadstropje                         137,25     m
2
2. nadstropje                         140,56     m
2
SKUPAJ                      1.304,24     m
2
5.1.8 Tehnična površina
Klet                             6,03     m
2
Pritličje                             6,03     m
2
1. nadstropje                             9,00     m
2
2. nadstropje                                 -       m
2
Neizk. podstrešje                         153,23     m
2
SKUPAJ                           21,06     m
2
5.1.9 Komunikacijska površina
Klet                             8,47     m
2
Pritličje                           42,94     m
2
1. nadstropje                           29,91     m
2
2. nadstropje                           29,30     m
2
Neizk. podstrešje                           18,44     m
2
SKUPAJ                           81,32     m
2
5.1.10 Površina ovoja stavbe
Spodnja stran stavbe                      1.106,60     m
2
Zidovi pod terenom                         100,26     m
2
Zidovi nad terenom                      1.621,93     m
2
Površina strehe                      1.080,80     m
2
SKUPAJ                      3.909,59     m
2
5.2 PROSTORNINE
5.2.2
Klet                         387,32     m
3
Pritličje                    13.165,78     m
3
1. nadstropje                         670,82     m
3
2. nadstropje                         670,82     m
3
Neizk. podstrešje                         453,79     m
3
SKUPAJ                    15.348,52     m
3
5.2.3
Klet                                 -       m
3
Pritličje                         111,93     m
3
1. nadstropje                                 -       m
3
2. nadstropje                                 -       m
3
Neizk. podstrešje                                 -       m
3
SKUPAJ                         111,93     m
3
Bruto prostornina skupaj:                    15.460,45     m
3
5.2.5 Neto prostornina (A + B + C)                    12.088,57     m
3
A
Klet                         265,44     m
3
Pritličje                    10.621,65     m
3
1. nadstropje                         459,69     m
3
2. nadstropje                         467,12     m
3
Neizk. podstrešje                         274,67     m
3
SKUPAJ                    12.088,57     m
3
Bruto prostornina stavbe (ni omejena do polne višine, je pa pokrita)
pokrita in omejena do polne višine
pokrita in omejena do polne višine
Bruto prostornina stavbe (pokrita in omejena do polne višine)
 
se nadaljuje …  
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… nadaljevanje Preglednice 3 
Bruto prostornina skupaj:                    15.460,45     m
3
5.2.5 Neto prostornina (A + B + C)                    12.088,57     m
3
A
Klet                         265,44     m
3
Pritličje                    10.621,65     m
3
1. nadstropje                         459,69     m
3
2. nadstropje                         467,12     m
3
Neizk. podstrešje                         274,67     m
3
SKUPAJ                    12.088,57     m
3
5.2.6
Klet                         297,99     m
3
Pritličje                    10.690,88     m
3
1. nadstropje                         484,61     m
3
2. nadstropje                         484,61     m
3
Neizk. podstrešje                         281,95     m
3
SKUPAJ                    12.240,03     m
3
5.2.7
Klet                         229,02     m
3
Pritličje                      3.308,78     m
3
1. nadstropje                         377,44     m
3
2. nadstropje                         386,54     m
3
SKUPAJ                      4.301,77     m
3
5.2.8
Klet                           25,93     m
3
Pritličje                           20,50     m
3
1. nadstropje                           24,75     m
3
2. nadstropje                                 -       m
3
Neizk. podstrešje                         245,17     m
3
SKUPAJ                         316,35     m
3
5.2.9
Klet                           36,42     m
3
Pritličje                         146,00     m
3
1. nadstropje                           82,25     m
3
2. nadstropje                           80,58     m
3
Neizk. podstrešje                           29,50     m
3
SKUPAJ                         374,75     m
3
5.3.1 INDIKATROJI POVRŠINE
5.3.1.1 MERITVE IN IZRAČUNI
ZAZIDANA POVRŠINA                      1.106,60     m
2
BRUTO TLORISNA POVRŠINA                      1.587,27     m
2
POVRŠINA INTRA MUROS                      1.626,23     m
2
NETO TLORISNA POVRŠINA                      1.414,86     m
2
POVRŠINA KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV                         198,04     m
2
UPORABNA POVRŠINA                      1.304,24     m
2
a) uporabna površina glavnih prostorov                      1.304,24     m
2
b) uporabna površina pomožnih prostorov
TEHNIČNA POVRŠINA                           21,06     m
2
KOMUNIKACIJSKA POVRŠINA                           81,32     m
2
Neto prostornina nad površino intra muros
Neto prostornina nad komunikacijsko površino
Neto prostornina nad uporabno površino
Neto prostornina nad tehničnimi površinami
pokrita in omejena do polne višine
 
se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 3 
 
 
 
  
POVRŠINA OVOJA STAVBE                    3.909,59     m2
a)  površina spodnje strani stavbe                    1.106,60     m2
b)  površina zunanjih sten pod terenom                       100,26     m2
c)  površina zunanjih sten nad terenom                    1.621,93     m2
o   zastekljene površine zunanjih sten                       199,02     m2
o   ostale površine zunanjih sten                    1.422,91     m2
d)  površina strehe                    1.080,80     m2
o   zastekljene površine strehe                       101,20     m2
o   ostale površine strehe                       979,60     m2
5.3.1.2
Bruto tlorisna površina/uporabna površina                           1,22     
                          1,00     
Površina intra muros/uporabna površina                           1,25     
Bruto tlorisna površina/neto tlorisna površina                           1,12     
Komunikacijska površina/uporabna površina                           0,06     
Površina ovoja stavbe/uporabna površina                           3,00     
5.3.2 INDIKATORJI PROSTORNINE
5.3.2.1 MERITVE IN IZRAČUNI
BRUTO PROSTORNINA:
o   V skladu s 5.2.2                  15.348,52     m3
o   V skladu s 5.2.3                       111,93     m3
o   V skladu s 5.2.4                               -       m3
SKUPAJ                  15.460,45     m 3
NETO PROSTORNINA:                  12.088,57     m3
NETO PROSTORNINA NAD POVRŠINO INTRA MUROS                  12.240,03     m3
NETO PROSTORNINA NAD UPORABNO POVRŠINO                    4.301,77     m3
NETO PROSTORNINA NAD TEHNIČNO POVRŠINO                       316,35     m3
                      374,75     m3
5.3.2.2
Bruto prostornina/neto prostornina                           1,28     
                          0,79     
                              -       
                          0,28     
                          0,11     
5.3.3 INDIKATORJI POVRŠINE/INDIKATORJI PROSTORNINE
5.3.3.1 MERITVE IN IZRAČUNI
5.3.3.2 RAZMERJA (PROSTORNINA/POVRŠINA)
Bruto prostornina/bruto tlorisna površina                           9,74     
Bruto prostornina/neto tlorisna površina                         10,93     
Neto prostornina/bruto tlorisna površina                           7,62     
5.3.3.3
Površina ovoja stavbe/bruto prostornina                           0,25     
                          0,91     Površina ovoja stavbe/neto prostornina nad uporabno 
Uporabna površina glavnih prostorov/uporabna površina
NETO PROSTORNINA NAD KOMUNIKACIJSKO POVRŠIINO
RAZMERJA (PROSTORNINA/PROSTORNINA)
Neto prostornina nad površino intra muros/bruto prostornina
 RAZMERJA (POVRŠINA/POVRŠINA)
Neto prostornina nad uporabno površino/bruto prostornina
Neto prostornina nad uporabno površino/neto prostornina
RAZMERJA (POVRŠINA/PROSTORNINA)
Neto prostornina nad površino intra muros/neto prostornina
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Risbe v načrtu arhitekture 
 
Da je zagotavljena preglednost vseh načrtov, je potrebno risbe v načrtu pripraviti v takem 
merilu in jih opremiti z vsemi potrebnimi podatki, da služijo svojemu namenu. Za obravnavani 
projekt se izdelajo naslednji načrti: 
– risba temeljenja in kanalizacije,  
– tlorisi vseh etaž z vpisanimi merami in relativnimi višinskimi kotami,  
– risba strehe,  
– dva značilna, med seboj pravokotna prereza ter drugi značilni prerezi, ki so potrebni 
za razumevanje objekta ter 
– fasade. 
 
V skladu z zakonskimi in tehničnimi predpisi so risbe izdelane tudi v drugih načrtih v projektu. 
 
Vsaka risba je v spodnjem desnem kotu opremljena z glavo, v kateri je navedeno, kaj risba 
prikazuje. Vsebuje naslednje podatke: 
– vrsto projekta, 
– identifikacijsko označbo projekta, 
– vsebino risbe, 
– merilo, 
– ime, priimek in identifikacijsko številko odgovornega projektanta, ki je izdelal risbo, 
– označbo risbe, 
– datum izdelave risbe. 
 
Vsaka tlorisna risba, ki prikazuje lego nameravane gradnje v prostoru, ima označene smeri 
neba ter je izdelana v merilu 1 : 100. 
 
Usklajevanje med projektanti posameznih načrtov je zahtevno in odgovorno delo, saj morajo 
biti vsi posamezni načrti in elaborati medsebojno usklajeni glede tehničnih zahtev, 
normativov, predpisov in standardov, ki veljajo za posamezna področja. V prvi fazi je 
pomembna konstrukcijska zasnova zgradbe, kjer tesno sodelujeta statik in arhitekt. V 
obravnavanem primeru, pa tudi tehnolog, saj gre za proizvodni obrat. V nadaljevanju 
projektiranja so vključeni tudi ostali projektanti načrtov električnih inštalacij, strojnih inštalacij 
in izdelovalci elaboratov, kot so požarna varnost, gradbena fizika ter zaščita pred hrupom v 
stavbah. Medsebojno usklajevanje je zelo kompleksen proces, pri katerem je poznavanje, 
vedenje in izkušenost vodje projekta ključnega pomena za dobro in uspešno izvedbo 
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projekta. V kolikor pride do napak in neusklajenosti, se lahko  na UE zaradi neusklajenosti 
načrtov pojavijo problemi, kot so podaljšanje postopkov, dodatni stroški in nezaupanje v 
projektanta ali projekt. V najslabšem primeru lahko pride celo do napačne izvedbe med samo 
gradnjo, v kolikor ni ugotovljena predhodna neusklajenost vseh načrtov, kar velja posebno še 
pri PZI, tj. pri projektu za izvedbo, s čimer so investitorju lahko povzročeni škoda in dodatni 
stroški. 
 
4.2.3 Elaborati v projektu 
 
Za obravnavani objekt nove gradnje industrijsko-poslovnega objekta se izdelajo naslednji 
elaborati: 
– geodetski načrt, izdelan po predpisih o geodetskem načrtu za novo gradnjo, 
– elaborat gradbene fizike, izdelan po predpisih o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije 
v stavbah, 
– zasnova požarne varnosti, 
– elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, 
– geološko poročilo. 
 
4.3 Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno upravnemu organu na predpisanem 
obrazcu podati vlogo in predložiti vso potrebno dokumentacijo. 
 
V vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno navesti podatke o: 
–  investitorju, 
–  pooblaščencu, 
–  vložniku, 
–  vrsti zahteve (novogradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba 
namembnosti), 
–  vrsti gradnje, 
–  identifikaciji zemljišča, 
–  priključkih na infrastrukturo, 
–  dovoljenju za osnovni objekt (če gre za rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, 
dozidavo ali nadzidavo) 
in naslednje priloge, ki zajemajo: 
– projektno dokumentacijo (najmanj 2 izvoda), 
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– dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali če 
investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega 
posreduje občini pravni organ), 
– dokazilo o pravici graditi (če ni vpisana v zemljiško knjigo), 
– pooblastilo (za zastopnike oziroma pooblaščence), 
– overjene pisne izjave strank (ni obvezno) in 
– druge listine po potrebi. 
 
Za postopek pridobivanja GD je zakoniti zastopnik podjetja Kovit projekti, d. o. o., pooblastil 
družinsko projektantsko podjetje Prerez, d.o.o., da ga zastopa v zvezi s pridobitvijo GD za 
odstranitev obstoječega proizvodnega objekta in novo gradnjo proizvodno- poslovnega 
objekta, da:  
– pridobiva pogoje, soglasja in soglasja za priključitev, 
– vloži dokumentacijo, potrebno za PGD, 
– vloži dokumentacijo za obračun komunalnega prispevka, 
– se udeležuje postopkov pri upravnem organu, vključno z možnostjo dopolnitve in 
odstopa od vloge, 
– prevzame gradbeno dovoljenje, 
– pridobiva arhivske podatke o obstoječi zgradbi. 
 
Za pridobitev GD se pri UE Trbovlje predloži naslednje: 
– zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja na predpisanem obrazcu, 
– projekt PGD, 
– dodaten izvod vodilne mape za seznanitev Občine  Trbovlje o nameravani gradnji, 
– dokazilo o pravici graditi na obravnavanem zemljišču in 
– pooblastilo. 
 
Vodilna mapa in vsi posamezni načrti so s strani odgovornega vodje projekta in odgovornih 
projektantov ob oddaji vloge zapečateni in zvezani z državno vrvico, da jih po začetku 
postopka ni možno razvezati ali spreminjati. Vse spremembe, ki nastanejo v času postopka 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, morajo biti predložene k vlogi v zapečatenih mapah kot 
dopolnitev. V kolikor se izdelajo obsežne dopolnitve in spremembe, lahko upravni organ 
zahteva čistopis projekta. 
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4.4 Vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Po prejetju vloge za obravnavani primer mora upravni delavec, ki  rešuje  zahtevo,  ugotoviti 
med drugim tudi, ali: 
– so na vlogi podani podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljišča z nameravano 
gradnjo in zemljišč, po katerih bodo potekali priključki na infrastrukturo, popolni in 
pravilni; 
– sta priložena dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,  
– je priložen dodaten izvod vodilne mape, s katerim upravni organ za gradbene zadeve 
obvesti Občino Trbovlje o nameravani gradnji in jo pozove, da lahko prijavi svojo 
udeležbo v postopku.  
 
Predno upravni organ izda GD, mora v skladu s 66. členom ZGO-1  preveriti tudi, ali: 
– je projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom; 
– je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala 
s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ter ali je oseba, ki je navedena kot 
odgovorni projektant, med izdelavo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega 
projektanta; 
– so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja; 
– ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne 
dokumentacije, kadar je predpisana, ter ali so revidenti in odgovorni revidenti, ki so jo 
opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega revidenta; 
– so dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani oziroma so na drug zakoniti način 
izpolnjene investitorjeve obveznosti; 
– ima investitor pravico graditi; 
– iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna 
komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava 
ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov 
oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo. 
 
V postopku reševanja v nalogi obravnavane zadeve je s strani upravnega delavca, 
ugotovljeno, da je vloga popolna in da ni pomanjkljivosti, zato dopolnitve niso potrebne in je 
izdano gradbeno dovoljenje. 
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4.5 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
GD je odločba, izdana v skladu z Zakonom o upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), v 
kateri so določeni vsi pogoji, ki jih je potrebno med gradnjo upoštevati. Kadar upravni organ 
ugotovi, da je predložena dokumentacija v skladu z zahtevanimi zakonskimi predpisi, ki 
urejajo pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja, izda GD. To stori tudi v obravnavanem 
primeru in investitorju izda GD za gradnjo. Ker je sodelovanje z upravnim delavcem in 
soglasodajalci zelo uspešno, se v roku izda tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je 
pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev, za katera se je projekt prijavilo na javni razpis. 
 
 
 
Slika 8: Objekt po končani gradnji 
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5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA UPORABNEGA DOVOLJENJA 
 
5.1 Splošno 
 
Investitor na osnovi predhodno pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 351- 52/2014-4 z 
dne 23. 4. 2014 zgradi proizvodni objekt, v katerem uredi delavnico za proizvodnjo, v delu 
objekta pa prostore za poslovno dejavnost, vključno z vsemi inštalacijami in opremo ter vso 
komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo, potrebno za delovanje proizvodno-
poslovnega objekta v skladu z GD. Po končanju del je potrebno pridobiti UD za zgrajeni 
objekt. 
 
5.2 Priprava dokumentacije in vsebina 
 
Ker pri obravnavani gradnji ni takšnih sprememb, ki vplivajo na spremembo z GD določenih 
lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene pogoje, okolje, 
varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve, se izdela projekt za pridobitev uporabnega 
dovoljenja PID.  
 
S pomočjo sodelavcev se izdelajo načrti izvedenih del, ki so pripravljeni kot novi načrti in 
prikazujejo novo stanje po izvedenih delih vključno z vsemi spremembami, ki so jasno 
predstavljene. 
 
V projektu PID je po vrsti zloženo: 
– vodilna mapa, 
– načrt arhitekture, 
– načrt gradbenih konstrukcij, 
– načrt električnih inštalacij in opreme, 
– načrt strojnih inštalacij in opreme,  
– načrt tehnologije, 
– izkazi. 
 
Vsebina vodilne mape v PID 
 
V zbirnem projektnem poročilu je opisana in utemeljena skladnost gradnje s projektom za 
PGD in izdanim GD. Pri opisu sprememb in odstopanj glede na izvedbo del in pridobljenim 
GD so navedeni tudi posamezni listi načrtov, kjer so te spremembe prikazane.  
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Utemeljitev skladnosti gradnje z gradbenim dovoljenjem in projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja 
Izvajalci del izvedejo gradbena, obrtniška, inštalacijska in ostala dela po predhodno 
pridobljenem GD. Med izvedbo del zaradi izboljšanja namenske rabe prostorov, boljši 
funkcionalnosti in zaradi prilagajanja inštalacij tehnološki opremi pride do sprememb od 
predvidenih rešitev. Vse izvedene spremembe so v obsegu GD in ne vplivajo na lokacijske 
pogoje ter statično stabilnost in varnost objekta ter ostale bistvene zahteve. Vse nastale 
spremembe so prikazane v PID in razvidne iz načrtov in izkazov. 
 
Opis nastalih sprememb med gradnjo 
Med samo gradnjo, predvsem zaradi izboljšanja funkcionalnih potreb po namenski rabi 
prostorov in zaradi prilagajanja prostorov in inštalacij vgrajeni opremi, ki je potrebna za 
nemoteno opravljanje dejavnosti v obravnavanih prostorih objekta, nastale spremembe pri 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih so vse v skladu s tehnološkim elaboratom, ki je 
sestavni del pridobljenega GD. 
 
Načrt arhitekture 
Načrt arhitekture izvedenih del je izdelan v skladu s PPD (UL RS št. 55/08) in je sestavni del 
PID  ter prikazuje stanje izvršenih del na osnovi predhodno pridobljenega GD. Spremembe, 
ki nastanejo med gradnjo, pomenijo le izboljšanje funkcionalne izkoriščenosti v prostorih 
proizvodnega in poslovnega dela objekta. Sanitarije za delavce so prestavljene iz 
poslovnega dela v proizvodni prostor. Premestitev sanitarnega bloka ne vpliva na nosilne 
konstrukcijske elemente objekta. Na zahodni strani proizvodnega prostora je objekt, ki je bil 
predviden za odstranitev, le delno porušen, del prostora pa je ostal in je obnovljen. V 
poslovnem delu objekta so spremembe zaradi boljše funkcionalne povezave med etažami. 
Manjše spremembe so pri razporeditvi predelnih nenosilnih sten v poslovnih prostorih zaradi 
boljše izkoriščenosti za potrebe poslovanja in v skupnih prostorih za potrebe zaposlenih. Pod 
stopniščem so urejeni tudi prostori za čistilko, v prejšnjih predvidenih pa govorilnica. Zaradi 
boljše funkcionalnosti so nekoliko prestavljena tudi nekatera vrata v predelnih stenah in 
svetlobne odprtine. Vse spremembe so manjšega obsega, ostale so v obsegu pridobljenega 
GD in so razvidne iz grafičnih prikazov v načrtu izvedenih del arhitekture. 
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Podrobnejši opis sprememb je naslednji: 
Sprememba 1 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 3: Tloris pritličja): 
Na zahodni strani proizvodnega prostora je objekt, ki je predviden za odstranitev, le delno 
porušen, del prostora pa ostaja in je obnovljen. Med izvajanjem rušitvenih del je ugotovljeno, 
da je s porušitvijo objekta statično oslabljena sosednja zgradba in teren tudi pri novem 
objektu, zato je potrebno del objekta, ki je predviden za rušenje, obnoviti. S tem je  sanirano 
stanje, vrnile se statična stabilnost sosednjemu objektu in utrdijo se temeljna tla ob novem in 
obstoječih objektih. Obnovljeni del delno porušene nadstrešnice je zasnovan na 
armiranobetosnki (v nadaljevanju AB) plošči in AB-parapetnem zidu. Zgornji del objekta 
predstavlja jeklena konstrukcija s fasadnimi paneli in panelno streho. Objekt je dimenzij: 4,90 
m x 3,30 m + (4,90 m do 4,40 m) x 7,42 m in višine 8,10 m. 
 
Sprememba 2 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 3; Tloris pritličja): 
Sanitarni blok za delavce je prestavljen iz poslovnega dela objekta v proizvodni prostor 
zaradi enostavnejšega dostopa in približka delovnim mestom. Sanitarni blok je dimenzij   
1,90 m x 5,05 m. 
 
Sprememba 3 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 3; Tloris pritličja): 
V poslovnem delu pritličja pri vhodu je namesto dveh pisarn urejena le pisarna za sprejem 
strank, s tem je nekoliko preurejen glavni vhod, kjer je povečan vetrolov. Osnovne dimenzije 
prostora so 7,70 m x 8,60 m. Sprememba je nastala zaradi bolj funkcionalnega dostopa do 
pisarniških prostorov in lepšega videza vhoda v poslovni del objekta. 
 
Sprememba 4 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 3: Tloris pritličja): 
Dodatno so vgrajena vrata za prehod med novim in obstoječim prostorom in za dostop do 
plinske postaje. Vgrajena vrata so protipožarna. Vrata so dimenzij 110/210. Sprememba 
nastane zaradi boljše povezave med novim in starim proizvodnim prostorom ter lažjega 
dostopa do plinske postaje na zunanji severni strani nove zgradbe. 
 
Sprememba 5 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 3: Tloris pritličja): 
V praznem prostoru pod stopnicami se uredi prostor za čistilko zaradi boljše izkoriščenosti 
prostora. V prostoru je urejen umivalnik in izlivna školjka. Prostor je dimenzij 2,70 m x      
3,00 m. 
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Sprememba 6 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 4: Tloris 1. nadstropja): 
Prejšnji prostor za čistilko se nekoliko poveča in uredi za potrebe govorilnice. Prostor za 
čistilko pa se prestavil v prazni prostor pod stopnicami. Dimenzije govorilnice znašajo   2,80 
m x 4,50 m. 
Sprememba 7 (prikazano v načrtu arhitekture, Risba 5: Tloris 2. nadstropja): 
Stena v sejni sobi je polno pozidana, vgrajena so steklena vrata. Pisarna za direktorja se  
nekoliko zmanjša in podaljša s konzolnim izzidkom na čelni fasadi, v pridobljenem delu 
prostora v notranjosti so urejene sanitarije in garderoba. Ti prostori so preurejeni zaradi 
boljše izrabe prostorov na željo investitorja. Dimenzije sejne sobe zanašajo 7,70 m x 9,10 m, 
direktorjeve pisarne 4,5 m x 9,43 m in WC z garderobo 2,10 m x 4,50 m.  
 
Načrt odstranitve objekta 
Objekti so porušeni v skladu s pogoji in opisom načina rušenja v načrtu odstranitve objekta 
PGD. Po izjavi investitorja je pred rušenjem z njegove strani, strani izvajalca in gradbenega 
nadzornika ugotovljeno, da je le del strešne kritine v azbestno-cementni izvedbi, in sicer v 
izmeri 290 m2, ostala kritina je v poliestrski armirani izvedbi. Ker je odstranjene azbestno-
cementne manj kot 300 m2, investitor v skladu z zakonskimi predpisi ne išče pooblaščenega 
izvajalca za odstranitev azbestne kritine, ampak dela izvede izvajalec ostalih gradbeno-
obrtniških del. Azbestna kritina je predana pooblaščenim zbiralcem gradbenih odpadkov, kar 
je razvidno iz dokumentov v dokazilu o zanesljivosti objekta. 
 
Gradbene konstrukcije 
Izdelan je načrt izvedenih del gradbenih konstrukcij, iz katerega je razvidno, da je objekt 
statično stabilen. Vsi osnovni nosilni elementi so izvedeni s predhodno izdelanimi izračuni in 
dimenzioniranjem, ravno tako vse nastale spremembe, ki se pojavijo med izvajanjem del. 
Med izvajanjem gradbenih in drugih del ne pride do posegov, ki bi lahko negativno vplivali na 
osnovno nosilno konstrukcijo in s tem na statično stabilnost objekta. Vse nastale  
spremembe so upoštevane v načrtu gradbenih konstrukcij izvedenih del, ki je sestavni del 
projekta izvedenih del PID. Osnovni montažni objekt je projektiran na obremenitev 
žerjavnega dvigala z nosilnostjo 20 T, ki je zmontiran na višini +10,00 m. 
 
Na željo investitorja je med gradnjo preverjena možnost za kasnejšo montažo še enega 
žerjava z isto nosilnostjo. Ugotovljeno in izračunano je, da v primeru maksimalne 
obremenjenosti obeh žerjavov (2 x 20 T) bi ta lahko hkrati delovala na srednji petini razpona. 
V tem primeru je potrebno postaviti na vidno mesto znotraj objekta opozorilno tablo, in sicer v 
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bližino delovnega območja žerjava, ter zvočno signalizacijo za položaj dvigala izven 
dopustnega razpona.  
Inštalacije in kanalizacija 
Izvedba električnih inštalacij in vodovoda je po osnovnih načrtih, nastanejo le manjše 
modifikacije priključnih mest pri prilagajanju k opremi, ki je priključena na omrežje notranjih 
napeljav elektrike in vodovoda. Izvedba je razvidna iz tehničnih poročil in v načrtih izvedenih 
del električnih in strojnih inštalacij ter opreme. Kanalizacija v proizvodnem in poslovnem delu 
objekta je prilagojena obstoječi interni napeljavi, zato nekoliko odstopa od načrtovanih 
potekov. Celotni sistem odpadnih fekalnih in meteornih vod je izveden v skladu z gradbenim 
dovoljenjem in ne odstopa od določb v njem. Sistem in potek interne horizontalne 
kanalizacije odpadnih vod je prikazan v načrtu arhitekture izvršenih del. Vse spremembe in 
prilagoditve so upoštevane v načrtih izvedenih del inštalacij. 
 
Tehnologija, varstvo pri delu in požarna varnost  
Namembnost novozgrajenega objekta, ki je predvidena za industrijske namene in je 
določena v GD, se z izvedbo sprememb med samo gradnjo v ničemer ne spremeni. 
Zaposlenim je zagotovljeno delo v tehnološko dovršenih prostorih. Posledično se 
zagotavljajo vsi zdravstveni predpisi pri opravljanju dela, ni povzročenih negativnih vplivov na 
življenje in samo zdravje zaposlenih. Varno delo se zagotavlja ob izvrševanju pogojev iz 
projektne dokumentacije. Iz PID priloženega izkaza požarne varnosti lahko razberemo, da je 
protipožarna zaščita vgrajena, kot je načrtovana. V priloženem tehnološkem elaboratu so 
prikazani vsi tehnološki pogoji, ki so v fazi gradnje upoštevani, za tekoče in varno delovanje 
delavnega procesa pa so nujno potrebni tako v prostorih proizvodnega kot tudi poslovnega 
dela objekta. Tehnološki načrt je priložen v PID in obravnava spremembe, ki  nastanejo med 
gradnjo, in sicer: 
– dodatno je nameščena hidravlična preša v proizvodnem delu objekta, 
– v tlak hale so vgrajeni nosilci, ki služijo za vpenjanje oziroma so osnova za sestavljanje 
proizvodov. 
 
Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev novega objekta je nespremenjena, ker je prometna ureditev industrijsko-
poslovnega objekta obravnavana in vezana na celoten kompleks Kovit. Zagotovljen je dostop 
do objekta za vse zaposlene kot za delovna, specialna in intervencijska vozila. 
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Končne ugotovitve 
Pri izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del torej nastanejo manjše spremembe, ki 
so izvedene v dovoljenem obsegu predhodno izdanega GD. Izvedene so  za izboljšanje 
načrtovanih rešitev in kot prilagoditve dejanskim potrebam nove opreme in jih v naprej ni 
moč predvideti. Vse nastale spremembe ne posegajo v zasnovo in obliko objekta in so 
namenjene izboljšanju osnovnih projektnih rešitev tako za povečanje produktivnosti 
delovnega procesa kot vgradnji tehnološke opreme. Vse spremembe so prikazane v PID  
oziroma poročilih, izkazih in načrtih ter ne vplivajo na pridobljene lokacijske, okoljevarstvene 
ali zdravstvene pogoje, statično stabilnost objekta ali katero predpisano bistveno zahtevo. 
Spremembe so opisane in prikazane v projektu izvedenih del. 
 
Načrti 
Za vodilno mapo so v projekt vloženi načrti izvedenih del, in sicer so izdelani kot novi načrti 
in prikazujejo stanje po PGD in po izvedenih delih. Načrti so izdelani na ločenih listih. 
 
5.2.1 Dokazilo o zanesljivosti objekta 
 
K vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja je priloženo Dokazilo o zanesljivosti objekta, 
katerega oblika in vsebina sta določeni s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (UL 
RS št. 55/08).DZO je izjava s prilogami, ki dokazujejo, da bo objekt kot celota pri uporabi in 
vzdrževanju izpolnjeval predpisane bistvene zahteve. Za DZO je poskrbel izvajalec del.  
 
5.3 Vloga za uporabno dovoljenje 
 
Ko investitor vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja pri upravnem organu, ki mu  izda 
gradbeno dovoljenje, mora predhodno pridobiti soglasje odgovornega nadzornika in 
odgovornega vodje projekta, da je izvedena gradnja v skladu z GD ter da je zgrajen objekt 
mogoče uporabljati, kot tudi da je izdelan ter predložen PID. Zahtevo za uporabno dovoljenje 
investitor vloži najpozneje v osmih dneh po obvestilu izvajalca, da so dela na objektu 
zaključena in navedbi, da je gradnja izvedena v skladu z GD. Ko so izpolnjene vse zahteve 
oziroma zakonska določila, se je po pooblastilu investitorja vložilo zahtevek za pridobitev 
uporabnega dovoljenja pri pristojni upravni enoti. 
 
Zahtevi za izdajo UD je priloženo naslednje: 
1. projekt izvedenih del, 
2. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji in 
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3. dokazilo o zanesljivosti objekta. 
 
Po ugotovitvi popolnosti vloge pristojni upravni organ za gradbene zadeve s sklepom, zoper 
katerega ni  možne pritožbe, imenuje komisijo in določi datum za tehnični pregled. 
 
5.4 Tehnični pregled 
 
Na tehnični pregled objekta so vabljeni predstavniki vseh soglasodajalcev, ki določijo pogoje 
ali dajo soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Uradna oseba, ki vodi tehnični pregled in 
usmerjala komisijo, zaradi specifičnosti objekta v komisijo za pomoč pri strokovnem pregledu 
objekta imenuje tudi strokovnjake s področja gradbene, elektro, strojne stroke ter izvedenca 
za varstvo pri delu in požarno varnost. 
 
Upravna enota Trbovlje sklep o tehničnem pregledu in o imenovanju komisije za tehnični 
pregled ter o določitvi datuma tehničnega pregleda pošlje investitorju in imenovanim članom 
komisije. V opozorilu sklepa je še navedeno, da v kolikor se vabljeni predstavniki 
soglasodajalcev ne odzovejo na sklep, nimajo pripomb na gradnjo in se z njo strinjajo. 
 
Obveznosti investitorja v zvezi z izvedbo tehničnega pregleda 
S prejemom sklepa investitor obvesti vse udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega 
pregleda in jih pozove, da se ga udeležijo. 
 
Na tehnični pregled upravni delavec predloži vso vloženo dokumentacijo na vpogled članom 
komisije in soglasodajalcem, investitor pa predloži še gradbeni dnevnik. 
 
Ugotovitve pri tehničnem pregledu 
Po 95. členu ZGO-1 je na tehničnem pregledu potrebno ugotoviti, ali: 
1. je objekt izveden v skladu z GD; 
2. je iz DZO razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri 
izvedbi objektov take vrste, in s pogoji, določenimi za gradnjo, in s predpisi, ki določajo 
pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir; 
3. je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so upoštevani predpisani ukrepi, s 
katerimi so preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti 
objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici; 
4. je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi; 
5. so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. 
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Da je objekt zgrajen v skladu z GD, je mogoče ugotoviti na podlagi PID, kjer so prikazane 
vse nastala spremembe, ki niso bistveno vplivala na določila izdanega GD. 
 
Tehnični pregled se vodi skladno s določili splošnega upravnega postopka. Komisija 
pregleda objekt in preverja vse k vlogi za UD predložene listine in sicer: 
1. PID – »Proizvodno-poslovni objekt (nova gradnja)« št. projekta 04/14, junij 2015, ki ga je 
izdelal Prerez, d.o.o., projektantski in izvajalski inženiring, Tenetiše 29, Litija, in katerega 
sestavni deli so: 
– mapa 0 – vodilna mapa: št. proj. 04/15, junij 2015, 
– mapa 1 – načrt arhitekture: št. načrta A 04/15, junij 2015, 
– mapa 3/1 – načrt gradbenih konstrukcij: št. načrta GK-07/14, junij 2015, 
–  mapa 4 – načrt električnih inštalacij in elektrike:št. načrta E-04/15, junij 2015, 
– mapa 5 – načrt strojnih inštalacij: št. načrta S-04/15, junij 2015, 
– mapa 6 – tehnološki načrt:št. načrta T01/14, marec 2014, 
– mapa 10 – Elaborati:  
 – izkaz požarne varnosti: št. ZPV 07/14PID, marec 2014, 
 – izkaz energijskih lastnosti stavbe, na podlagi elaborata: št. GF07/15, marec 2014, 
 – izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe, 
 – izkaz zaščite pred hrupom, 
 – geološko-geotehnični elaborat GG 38/14 ZS in poročilo geotehničnega nadzora: št. 
 GG 37/14 ZS z dne 10. 9. 2014, 
 – geodetski načrt: št. CJ3-2014-9 z dne 25. 6. 2015, 
 – dokazilo o zanesljivosti objekta: št. DZO 1/2015 junij 2015. 
 
Ko člani komisije oziroma izvedenci pregledajo predloženo dokumentacijo in zgrajeni 
proizvodno-poslovni objekt Kovit, komisija poda naslednje ugotovitve, kot sledi iz zapisnika: 
Izvedenec elektro stroke: 
– plinska trošila je potrebno preklopiti prek kombiniranih tokovnih zaščitnih stikal z 
izklopnim tokom 30 mA, 
– vezalne sheme razdelilca je potrebno narediti čitljive, 
– v poslovnem delu je potrebno pri vseh umivalnikih zamenjati vtičnice (namestiti vtičnice s 
pokrovi), 
– predložiti je potrebno izračun zaščitnega nivoja objekta in izračun osvetljenosti prostorov. 
 
Gradbeni izvedenec: 
– izjavo o lastnostih za vgrajeno varnostno steklo in izjave o ustreznosti njegove vgrajdnje, 
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– končno poročilo za AB-konstrukcijo, 
– v prostoru za malico v pritličju je potrebno dvojna balkonska vrata zaščititi, rešitev 
prikazati v PID, 
– preurediti je treba ograjo v stopnišču (ni zadostne višine), 
– uskladiti je potrebno evidenčne liste glede odstranjenih azbestnih odpadkov. 
 
Strojni izvedenec: 
– v DZO-tabelarični seznam je potrebno navesti PID, 
– PID: mapa 5 (strojne inštalacije) in mapa 7 (tehnološki načrt) je potrebno popraviti 
tehnično poročilo – opis izvedenih del in ne nameravanih. 
 
Soglasodajalec – Komunala Trbovlje: 
– potrebno je obdelati dno zunanjega revizijskega jaška na severni strani proizvodnega 
objekta, 
– PID: strojne inštalacije je treba uskladiti skladno z dejanskim stanjem (vodomer). 
 
Izvedenec varstva pri delu in požarne varnosti: 
Potrebno je: 
– pridobiti poročilo o pregledu in preizkusu hidravlične preše, 
– izvesti meritve v delovnem okolju (ne zadrži izdaje UD), 
- pridobiti poročilo o brezhibnem delovanju odvoda dima in toplote ter požarnih loput, 
– dostaviti dokazilo o ustreznosti zunanjega hidrantnega omrežja (15 l/s), 
– izjavo o skladnosti za avtomatska drsna vrata na evakuacijski poti, iz katerega bo tudi 
razvidno odpiranje ob izpadu elektrike. 
 
Upravni organ: 
– Dopolniti je treba vodilno mapo DZO in mapo DZO s prilogami skladno s Pravilnikom o 
DZO (vpis vseh dodatno predloženih izjav, potrdil in poročil). 
– Poročila o preizkusu tlačnih preizkusov (vodovod, centralna ...) je potrebno podpisati s 
strani nadzora. 
– Dopolnitve PID morajo biti izvedene skladno s PPD.  
 
Ugotovitve komisije na tehničnem pregledu so, da: 
– je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
– je iz DZO razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri 
izvedbi objektov take vrste, 
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– je iz DZO razvidno, da so upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi so preprečeni oziroma 
na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti objekt sam po sebi oziroma z 
uporabo v svoji okolici, 
– je PID del, izdelan skladno s predpisi, 
– so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. 
 
Upravni organ je investitorju predpisal rok za odpravo pomanjkljivosti, in sicer 30 dni po 
tehničnem pregledu. Predložiti je potrebno manjkajočo dokumentacijo in izjavo investitorja, 
da so odpravljene vse pomanjkljivosti, nato se investitorju izda UD. 
 
5.5 Izdaja uporabnega dovoljenja 
 
Investitor v roku odpravi vse zahtevane pomanjkljivosti ter upravnemu organu predložil izjavo 
o odpravi pomanjkljivosti vključno z vso zahtevano manjkajočo dokumentacijo. Ker pripombe 
ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev iz 9. člena ZGO-1 (UL RS št. 102/04 s 
spremembami in dopolnitvami), je s strani upravnega organa ob predložitvi manjkajočih 
dokazil izdano UD. S tem se investitorju dovoli novi objekt uporabljati. 
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6 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je bil sprejet leta 2002 in je bil objavljen v UL RS št. 
110/02, in sicer zato, da uredi pogoje za graditev vseh objektov, določi bistvene zahteve in 
njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpiše način in pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, uredi organizacijo in delovno področje dveh 
poklicnih zbornic, uredi inšpekcijsko nadzorstvo, določi sankcije za prekrške, ki so v zvezi z 
graditvijo objektov, ter uredi druga vprašanja glede graditve objektov. Zaradi izredno 
širokega in zahtevnega področja in nekaterih nedorečenosti mu to ni v celoti uspelo, zato je 
bil večkrat spremenjen in dopolnjen, in sicer: 
- leta 2004 je bil sprejet Zakon o spremembah  in dopolnitvah ZGO-1A (UL RS št. 102/04), 
- leta 2007 je bil sprejet Zakon o spremembah  in dopolnitvah ZGO-1B (UL RS št. 126/07), 
- leta 2009 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO-1C (UL RS št. 108/09), 
- leta 2012 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO-1D (UL RS št. 57/12), 
- leta 2013 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO-1E (UL RS št. 110/13), 
- leta 2015 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah ZGO-1F (UL RS št. 15/19). 
 
Vse te dopolnitve in spremembe so bile sprejete v sklopu sprememb in dopolnitev kar 20 
zakonov s področja več resorjev, kamor posega ZGO-1 (cestna in druga gospodarska 
infrastruktura, področje veterinarstva, urejanja naselij in drugih posegov v prostor, področje 
rudarstva ipd.). Vsa ta usklajevanja so bila sprejeta z namenom spodbujanja gospodarstva, 
za hitrejši in lažji zagon investicij kot tudi za izboljšanje finančnega, konkurenčnega, 
zaposlitvenega, socialnega, gospodarskega, razvojnega, turističnega, prometnega, 
okoljevarstvenega, kmetijskega in rudarskega okolja v Republiki Sloveniji.  
 
V prihodnje se ponovno pripravljajo večje spremembe ZGO-1. Vsaka sprememba predpisov 
pa pomeni motnjo v tekoči uporabi predvsem pri tistih, ki uporabljajo  in izvajajo predpis. Zato 
bi bilo potrebno, da spremembe ne bi bile po obsegu in vsebini takšne, da ne bi njihova 
uveljavitev potekala hitro in tekoče. Zato so smiselna prizadevanja Ministrstva RS za okolje 
in prostor ter obeh poklicnih zbornic, da se pri sedanji spremembi gradbene zakonodaje to 
doseže v največji možni meri.  
 
Menim, da bi bilo potrebno kot eno najpomembnejših sprememb uveljaviti spremembo pri 
izdaji gradbenih dovoljenj, in sicer da morajo biti pri izdaji teh dovoljenj udeležene tudi 
lokalne skupnosti, ki so pripravljavci in skrbniki svojih sprejetih in veljavnih prostorskih 
načrtov. Sedaj so občine in njihove strokovne službe s področja prostorskega urejanja 
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izključene iz odločanja v fazi izdaje gradbenih dovoljenj, razen v postopkih pridobivanja 
soglasij za priključitev objektov na komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo v njihovi 
lasti oziroma upravljanju. Sedanja zakonodaja namreč določa, da o pravilni in ustrezni 
vključenosti novega objekta v prostor kot tudi dozidav in nadzidav obstoječih objektov ter 
drugih posegov v prostor odločajo izključno upravni referenti, tj.upravni delavci, ki so po 
izobrazbi lahko tudi pravniki, ekonomisti, le izjemoma in to zelo redko kdaj gradbeniki, 
urbanisti, arhitekti ali prostorski načrtovalci. Upravni delavci torej po večini niso strokovnjaki 
na področju prostorskega načrtovanja in prostorsko zakonodajo interpretirajo, kot oni mislijo, 
da je prav, in sicer v obsegu njihove omejene zmogljivosti dojemanja oz. možnosti 
percepcije. Večkrat zavzemajo, kot sami pravijo, svoja določena stališča do določil 
prostorskega akta, ki pa odstopajo od tega, kar je z njimi prostorski načrtovalec želel doseči. 
S tem se pri strankah ustvarja občutek, da se upravni delavci prav trudijo, da bi jim postavili 
čim več ovir pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in tako vlekli  izdajo tudi več mesecev ali 
celo leto in več. Strokovno presojo usklajenosti obravnavanega posega z določili veljavnega 
prostorskega akta bi morali ugotavljati neodvisni strokovnjaki urbanizma in prostorskega 
načrtovanja, njihove ugotovitve pa bi morale biti s strani upravnega delavca, ki vodi postopek 
za izdajo gradbenega dovoljenja, obvezne. Pristojnost upravnega referenta pa bi morala biti 
izključno le vodenje upravnega postopka, za kar je oziroma bi moral biti usposobljen. 
 
V nalogi predstavim zakonsko regulativo, ki velja za gradnjo industrijskih objektov, izdelavo 
in vsebino projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev ustreznih dovoljenj, 
postopke njihovih pridobivanj ter problematiko, s katero se pri tem srečujemo. 
 
V našem primeru pa smo prijetno presenečeni. Investitor, ki je pri naši družbi naročil izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo v nalogi 
obravnavanega industrijsko-poslovnega objekta, nas je že na začetku opozoril, da je zelo 
kratek rok za izdelavo dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja, ker namerava za 
svojo investicijo pridobiti nepovratna sredstva s strani države. Razpis je objavilo Ministrstvo 
RS za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 21. 3. 2014 v, Javni razpis za sofinanciranje 
začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015. Ker je bil v razpisu postavljen zelo 
kratek rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev, tj. do 28. 4. 2014 ob 12.00 uri, in je bila 
obvezna priloga k vlogi tudi pravnomočno veljavno gradbeno dovoljenje, izdano najkasneje 
na dan oddaje vloge, ga je bilo treba pridobiti praktično v mesecu dni. Investitor nas je 
pooblastil za zastopanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi vseh 
soglasij in izdelavi projekta PGD je oddana vloga za gradbeno dovoljenje na pristojno 
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Upravno enoto Trbovlje in sledi takojšnja povezava z upravnim delavcem, ki je vodil 
postopek. Ta je ob pojasnilu, da investitor nujno potrebuje pravnomočno gradbeno dovoljenje 
v roku meseca dni, pokazal veliko mero razumevanja in je obljubil  takojšnje reševanje vloge 
ter svojo pomoč, seveda vse v okviru zakonskih določil in svojih pristojnosti. 
 
V tesnem sodelovanju z Upravno enoto, Občino Trbovlje, investitorjem in ostalimi udeleženci 
v postopku je uspelo izdelati in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje v roku dobrih 30 
dni, kar do takrat pooblaščenemu podjetju ni še nikoli uspelo. Ta primer je svetel zgled, kako 
se da z dobro voljo, kljub ne najboljši in z vseh strani močno kritizirani obstoječi gradbeni 
zakonodaji, pridobiti ustrezna dovoljenja za gradnjo v doglednem roku. Želim si  čim več 
takšnih primerov. 
 
 
Slika 9: Pogled na industrijski kompleks Kovit 
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VIRI 
 
Družbeni plan Občine Trbovlje. Uradni vestnik Zasavja št. 20/86, 13/98. 
 
Javni razpis: Hrastnik, Radeče in Trbovlje za obdobje 2014–2015, Razpisna dokumentacija. 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow
_single%5D=1007 (pridobljeno 18. 5. 2016). 
 
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja P 7/1 – Nasipi. Uradni vestnik Zasavja št. 
10/02, 5/04, 16/04, 13/05. 
 
Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta. UL RS št. 55/2008. 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86838 (pridobljeno 12. 5. 2016.) 
 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. UL RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5628 (pridobljeno 2. 4. 2014.) 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji. UL RS št. 55/2008. 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=86836 (pridobljeno 6. 5. 2016.) 
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah. UL  RS št. 52/2010. 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201052&stevilka=2856 (pridobljeno 13. 4. 2014.) 
 
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. UL RS št. 41/2009). 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200941&stevilka=1990 (pridobljeno 10. 4.  2014.) 
 
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah. UL  RS št. 10/2012. 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=107408 (pridobljeno 7. 4. 2014.) 
 
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. UL RS št. 28/2009. 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=91620 (pridobljeno 9. 4. 2014.) 
 
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trbovlje. Uradni vestnik Zasavja št. 13/86, 
13/98. 
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Projektna dokumentacija naročnika Kovit projekti, d. o. o., Odstranitev objekta in nova 
gradnja proizvodno-poslovnega objekta. Litija 2014.  
 
Zakon o graditvi objektov. UL RS št. 102/04, 126/07, 108/09, 20/11, 57/12, 110/13 in 19/15. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490 (pridobljeno maj 2016.) 
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih. UL RS št. 71/2011 – uradno prečiščeno besedilo, 58/2012. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO541 (pridobljeno marec 2013.) 
 
Zakon o splošnem upravnem postopku. UL RS  št. 24/06,126/07, 65/08, 8/10 in 82/13. 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 (pridobljeno 28. 5. 2016.) 
 
Standard: 
SIST ISO 9836:2000 – Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev 
površine in prostornine. 
 
  
56 Šešok, P. 2016. Analiza dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja … 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativno gradbeništvo. 
OSTALI VIRI 
 
Reflak, J., Javornik, R., Kerin, A., Pšunder, I.,Pavčič, M., Vodlan, T., Marinko, M., Dobnik, C., 
Henčič, P. 2008. Od projekta do objekta. Strokovni priročnik za pripravo, vodenje in 
organizacijo gradnje. Ljubljana, Dashofer: poglavje 6 in 7. 
 
Spletna stran Kovit projekti, d. o. o. 
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